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Kapitel 

1
Erste Schritte  

Was ist RPlan? 
RPlan ist ein modular aufgebautes Planungs- und Steuerungssystem für Pro-
jekttermine und Ressourcen, dass sich durch Praxisnähe, Benutzerfreund-
lichkeit und leichte Erlernbarkeit auszeichnet.  

Die Dokumentation für RPlan ist in drei Teile gegliedert: 

RPlan Terminmanager: Die vorliegende Dokumentation ermöglicht Ihnen 
als normalem Anwender den schrittweisen Einstieg in den RPlan Termin-
manager, der die Basis der Projektplanung in RPlan bildet. Aber auch als 
fortgeschrittener Benutzer finden Sie hier die Antworten auf Ihre Fragen.  

Voraussetzung hierfür ist, dass von Ihrem Systembetreuer bereits Verwal-
tungstrukturen wie Abteilungen, Benutzer, Projekte usw. angelegt wurden. 

RPlan Verwaltung: Die Dokumentation für die Verwaltung richtet sich an 
den oder die Systembetreuer für RPlan sowie an alle Anwender, die Verwal-
tungsfunktionen in RPlan wahrnehmen, also z.B. Abteilungen, Benutzer, 
Projekte usw. anlegen oder pflegen dürfen. 

RPlan Ressourcenmanager: Diese Dokumentation beschreibt die Funkti-
onsweise des Ressourcenplanungsmoduls, das modular auf den Terminma-
nager aufbaut. 

Die Grundidee 

Wo viele Mitarbeiter an Projekten beteiligt sind, entsteht intensiver Kom-
munikationsbedarf inhaltlicher wie organisatorischer Art. Gerade der Ab-
stimmung von Terminen kommt erhöhte Bedeutung zu. Mitarbeiter A etwa 
verschiebt eine Aktivität, weil eine Entscheidung, von der er abhängig ist, 
verspätet gefällt wurde. A versäumt, B dies mitzuteilen, möglicherweise, 
weil er nicht weiß, dass B A’s Arbeitsergebnis benötigt. Dadurch kommt 
B’s Terminplanung ins Schleudern. C wiederum hängt von B ab .... 
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Erste Schritte  

Diese Probleme lassen sich vermeiden, wenn es einen Ort gibt, an dem alle 
Projekttermine so verwaltet werden, dass sie jedem Projektmitarbeiter zu-
gänglich sind. Damit sollte jedoch keine zentral agierende Planungsinstanz 
befasst sein, denn dadurch würden weitere, mit Informationsverlusten arbei-
tende Kommunikationsschnittstellen geschaffen. Vielmehr sollte jeder Pro-
jektmitarbeiter in die Lage versetzt werden, die von ihm verantworteten Pro-
jekttermine direkt und unkompliziert in die Gesamtprojektplanung integrie-
ren zu können. Terminkonflikte können dann von den Beteiligten direkt ge-
löst werden. Genau dies ist der RPlan zugrundeliegende Gedanke. 

Die Vorteile 

RPlan zeichnen folgende Hauptmerkmale aus: 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Multiprojektmanagement bei einfachstem Zugriff auf die individuell be-
nötigten Daten über Projekt- und Organisationsstrukturen, 

praxisgerechte Kombination von Top-Down- und Bottom-Up-Planungs-
strategien, 

direkte Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten durch die integ-
rierte Schnittstelle Active Link,  

problemlose Bedienung beim Eingeben und Ändern von Terminen ohne 
großen vorherigen Schulungsaufwand. 

verbesserte grafische Darstellung und Benutzerführung bei Synchrolink 
und Active Link, 

klare Rollenteilung zwischen Projekt- und Ressourcenverantwortung im 
Ressourcenmanager, 

Plattformunabhängigkeit durch Einsatz der Java-Technologie und  

vereinfachte Administration durch die Intranet/Internetfähigkeit. 

Damit erhält jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, mit geringem Aufwand sei-
ne Aktivitäten zu planen und mit denen anderer abzustimmen. Wichtig ist, 
dass jeder an dem jeweiligen Projekt beteiligte Mitarbeiter das Projektpla-
nungssystem aktiv nutzt, da nur so Reibungsverluste durch ungenügende 
Kommunikation vermieden werden können.  

Realisierung 

RPlan besitzt eine ausgefeilte Projekt- und Benutzerverwaltung, die berech-
tigten Personen jederzeit den Zugriff auf alle aktuellen Planungsdaten er-
laubt. Die Projektdaten werden zentral gespeichert und können über ver-
schiedene Baumstrukturen auf einfachste Weise bedarfsgerecht zum Bear-
beiten zusammengestellt werden. 

Die Bearbeitung der Planungsdaten ist so einfach und funktional wie mög-
lich gestaltet. So wird Akzeptanz bei unerfahrenen PC-Anwendern gewon-
nen sowie der Schulungsaufwand deutlich reduziert. 
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 Benutzungshinweise 

Benutzungshinweise 

Zielgruppe 

Der vorliegende Benutzerleitfaden führt Sie Schritt für Schritt in das Arbei-
ten mit beiden Oberflächen von RPlan ein. Er wendet sich einerseits an 
Neueinsteiger, die noch nie mit RPlan oder ähnlichen Programmen gearbei-
tet haben. Die Lektüre der Anleitung und das Ausprobieren der beschriebe-
nen Verfahren ermöglichen Ihnen den selbständigen Einstieg in das Planen 
mit RPlan. Die einzige Voraussetzung, die Sie dazu benötigen, ist eine prin-
zipielle Grundkenntnis der PC-Handhabung, beispielsweise von Textverar-
beitungsprogrammen her. Spezialistenwissen ist jedoch keinesfalls notwen-
dig. 

Darüber hinaus eignet sich der Benutzerleitfaden für fortgeschrittenere An-
wender, die bereits mit RPlan arbeiten, aber Lösungen für ganz bestimmte 
Fragen suchen. Sie können mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses oder des In-
dexes auf schnelle und einfache Weise nachschlagen, mit welchen Aktionen 
ein gewünschtes Ergebnis erzielt werden kann. 

Online-Hilfe 

Außerdem bietet RPlan eine Online-Hilfe, die es ermöglicht, Bedienungs-
fragen direkt am Bildschirm zu lösen. Um die Online-Hilfe aufzurufen, 
wählen Sie den Menüpunkt Hilfe oder, wenn Sie sich gerade in einer Dia-
logbox befinden, den Hilfe-Button. 

 

 
 

Zur Benutzung dieser Anleitung 

Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen weisen einige Besonderheiten auf, die 
die Übersicht und Lesbarkeit verbessern helfen. Folgende Gestaltungs-
merkmale helfen Ihnen, sich auf Anhieb zurechtzufinden: 

� 

� 

� 

Alle im Text genannten Funktionssymbole sind neben dem jeweiligen 
Absatz in der Randspalte abgebildet. Auf diese Weise ist mit einem 
Blick zu sehen, welches Symbol Sie anklicken müssen, um eine be-
stimmte Funktion aufzurufen. 

Tips, Hinweise und Warnungen sind in grau hinterlegten Textkästen 
themenbezogen in die jeweiligen Kapitel eingefügt. Dies erleichtert die 
Übersicht beim Suchen nach Themen. 

Kurzanleitungen sind jeweils am Ende eines Kapitels oder Abschnitts in 
den Randspalten abgedruckt.  
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RPlan installieren 
Für RPlan Java muss keine Client-Installation vorgenommen werden, da die 
Applikation bei jedem Start über das Intranet/Internet neu auf den Arbeits-
platzrechner geladen wird. Notwendig ist lediglich der Zugriff auf die 
RPlan-Seite Ihres Intranets. 

Die Beschreibung der Server-Installation ist nicht Bestandteil dieses Hand-
buchs. 

Verknüpfung anlegen 

Um beim Start von RPlan nicht über den Browser gehen zu müssen, kann 
RPlan auch direkt gestartet werden, vorausgesetzt, Sie haben Zugriff auf den 
RPlan-Server. Für eine Startmenü-Verknüpfung unter Windows 
95/98/2000/NT geben Sie folgende Werte ein: 

Ziel: <Pfad>\rplanjava_jre_win.bat 

Ausführen in: <Pfad> 

Die jeweiligen Pfade erfragen Sie bei Ihrem Systemadministrator. 

RPlan starten und beenden 

Start und Anmeldung 

Der Start von RPlan kann - je nach Benutzeroberfläche - auf zwei verschie-
dene Weisen geschehen. Einerseits kann das Programm über eine Verknüp-
fung auf dem Desktop bzw. im Startmenü des Client-Rechners gestartet 
werden. Darüber hinaus ermöglicht die Java-Technologie den Start von 
RPlan über das Intranet/Internet direkt aus dem Browser - ohne jede Instal-
lation auf dem Client-Rechner. Die einzige Voraussetzung ist der Zugang 
auf das jeweilige Intranet.  

Aufruf einer Verknüpfung 

Rufen Sie RPlan über das Startmenü auf. Sie werden zunächst aufgefordert, 
sich als Benutzer anzumelden. Tragen Sie im Anmeldedialog (Abbildung 1) 
den Login-Namen, den Sie von Ihrem Systembetreuer erhalten, und Ihr 
Kennwort ein und klicken Sie auf OK oder drücken Sie die Enter-Taste.  

 
Abbildung 1: Der Anmeldedialog 
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Start aus einem Browser 

RPlan kann auch ohne jede Installation am jeweiligen Arbeitsplatz direkt 
aus dem Intranet bzw. Internet gestartet werden. Auf der RPlan-Seite im Int-
ranet finden Sie den Anmeldedialog für RPlan als Formular. Tragen Sie hier 
Ihren Login-Namen (z.B. die Personalstammnummer) und Ihr Kennwort ein 
und bestätigen Sie die Eingabe über den Login-Button bzw. den entspre-
chenden Button Ihrer Intranet-Seite. 

Wenn Sie statt des Anmeldedialogs eine Meldung erhalten, die Sie zur In-
stallation eines Plug-Ins auffordert, unterstützt Ihr Browser die in RPlan 
verwendeten Java-Komponenten nicht. Sie können in diesem Fall RPlan erst 
starten, nachdem Sie dieses Plug-In installiert haben. 

 
Abbildung 2: Beispiel einer RPlan-Anmeldeseite im Browser 

Sollten Sie noch nicht als Benutzer in RPlan eingetragen sein, wenden Sie 
sich an Ihren Systembetreuer bzw. RPlan-Organisationsmanager, damit die-
ser Ihnen Zugang zum Planungssystem verschafft. 

Login und/oder Kennwort ist falsch 
Wenn nach dem Anmelden die Meldung „Login und/oder Kennwort ist 
falsch“ erscheint, überprüfen Sie, ob Login-Name und Kennwort gültig 
und richtig geschrieben sind. Beachten Sie, dass für das Login 
ausschließlich Kleinbuchstaben gültig sind. Beim Kennwort dagegen 
wird Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Überprüfen Sie, ob nicht 
die Feststelltaste der Tastatur eingerastet ist. Andernfalls wenden Sie sich 
an den Systembetreuer oder RPlan-Organisationsmanager. 

Zertifizierung des Programms 

Das Ausführen bestimmter Funktionen einer Java-Applikation, wie Drucken 
oder Datenimport über ein Intranet/Internet, ist grundsätzlich immer mit ei-
nem gewissen Risiko behaftet, da Daten auf den lokalen Rechner geladen 
werden, deren Herkunft nicht zweifelsfrei überprüft werden kann. Aus die-
sem Grund wurde die Möglichkeit der Zertifizierung von Programmen ge-
schaffen. 
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Ein Zertifikat wird vom Hersteller der Applikation ausgestellt und ist ver-
schlüsselt. Das Programm muß von Ihnen mit dem Zertifikat abgeglichen 
werden, damit Sie die kritischen Funktionen benutzen können. Dabei wer-
den die verschlüsselten Informationen des Zertifikats mit den entsprechen-
den Informationen im Programm verglichen. Falls Abweichungen auftreten, 
erfolgt eine Warnung. 

Beim Laden der Anmeldeseite erfolgt eine Sicherheitsmeldung. Um das 
Zertifikat zu akzeptieren, klicken Sie auf den Button Immer gewähren oder 
Für diese Sitzung gewähren. Wenn Sie Verweigern wählen, wird der An-
meldedialog für RPlan nicht eingeblendet. Um das Zertifikat einzusehen, 
klicken Sie auf Weitere Informationen (Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Die Zertifikatsprüfung 

Plug-In installieren 

Wenn Ihr Browser die in RPlan verwendeten Java-Komponenten nicht un-
terstützt, erhalten Sie beim Aufruf der RPlan-Startseite in Ihrem Browser 
eine Meldung, die zur Installation eines Plug-Ins auffordert. Ohne dieses 
Plug-In kann RPlan nicht betrieben werden. Die Installation erfolgt auf fol-
gende Weise: 

Netscape: 

1. Es erscheint eine Plug-In-Meldung. Klicken Sie auf Plug-In herunter-
laden. 

2. Wählen Sie im nun erscheinenden Dialog ein Verzeichnis, in dem Sie 
die Installationsdatei ablegen wollen und klicken Sie auf Speichern. 

3. Wechseln Sie in das entsprechende Verzeichnis und starten Sie die In-
stallationsdatei per Doppelklick. 

4. Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung und dann das Installationsver-
zeichnis für das Plug-In. 

5. Das Plug-In wird nun installiert. Nach Abschluss der Installation rufen 
Sie erneut die RPlan-Startseite im Browser auf und erhalten nun den 
Anmeldedialog. 

Internet Explorer: 

1. Beim Aufrufen der RPlan-Startseite wird automatisch die Plug-In-Datei 
heruntergeladen und entpackt. 

2. Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung und dann das Installationsver-
zeichnis für das Plug-In. 

3. Das Plug-In wird nun installiert. Nach Abschluss der Installation rufen 
Sie erneut die RPlan-Startseite im Browser auf und erhalten nun den 
Anmeldedialog. 
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 RPlan starten und beenden 

Auswahl der RPlan-Module 

Für RPlan stehen verschiedene Module zur Verfügung. Nach der Anmel-
dung erscheint auf Ihrem Bildschirm das RPlan-Framework. In der RPlan-
Leiste links sind alle zur Verfügung stehen Module aufgeführt. Klicken Sie 
eines davon an, um es aufzurufen. Das Modul wird innerhalb des Frame-
works geöffnet. Es können auch mehrere Module in mehreren Fenstern ge-
öffnet werden. Wechseln Sie dann zwischen den Modulen über das Menü 
Fenster. 

Die RPlan-Leiste kann durch Anklicken eines der beiden Pfeilsymbole im 
Trennbalken ein- bzw. ausgeblendet werden. 

 
Abbildung 4 Das RPlan-Framework erlaubt die Auswahl der RPlan-Module 

In der RPlan-Leiste werden nur diejenigen Module angezeigt, für die Sie ei-
ne Zugriffsberechtigung besitzen. 

Kennwort ändern 

Wählen Sie in RPlan das Menü Extras → Kennwort ändern..., um ein neues 
Kennwort zu definieren. Geben Sie Ihr neues Kennwort ein und wiederholen 
Sie es in der zweiten Editierzeile (Abbildung 5). Klicken Sie auf OK, damit 
Ihre Änderung wirksam wird. 

 
Abbildung 5: Ändern des Kennworts 

Login-Name ändern 
Der Login-Name kann im Gegensatz zum Kennwort von Ihnen selbst 
nicht geändert werden. Sollte eine Änderung erforderlich sein, wenden 
Sie sich an Ihren Systembetreuer oder RPlan-Organisationsmanager. 

RPlan 6.2 13 



Erste Schritte  

RPlan beenden 

Um Ihre Arbeit mit RPlan zu beenden, klicken Sie in der Menüleiste auf  
Datei → Beenden. Sie werden gefragt, ob eigene Daten gespeichert werden 
sollen. Nach Beantworten der Speicherabfrage wird RPlan geschlossen. 
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Kapitel 

2
Das Arbeiten im Terminmana-
ger  

Pläne, Projekte und Abteilungen 

Die Strukturbäume 

RPlan ist ein sogenanntes Client-Server-System. Das bedeutet, dass alle in 
RPlan anfallenden Daten auf einem zentralen Rechner, dem Server, gespei-
chert werden. Diese Daten können in jeden Arbeitsplatz-PC (Client) gela-
den, dort bearbeitet und wieder auf den Server zurückgespeichert werden. 
Dies hat den großen Vorteil, dass alle Daten für alle Beteiligten jederzeit 
zugänglich sind. Damit dieser Vorteil tatsächlich zum Tragen kommt, ist es 
notwendig, für eine strukturierte Ablage der Daten auf dem Server zu sor-
gen. Nur dadurch ist ein schnelles und sicheres Auffinden der gewünschten 
Daten gewährleistet.  

Zu diesem Zweck wird in RPlan eine Struktur in Form eines Projektbaums 
sowie eines Organisationsbaums gepflegt (Abbildung 6). Die logische Glie-
derung der Bäume erleichtert den sicheren Zugriff auf die gewünschten Pla-
nungsdaten.  

 
Abbildung 6: Der Projektbaum (links) und der Organisationsbaum strukturieren die 
Datenablage in RPlan. 
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Das Arbeiten im Terminmanager  

Die zentrale Datenhaltung wirft die Frage auf, wer welche Daten erstellen, 
ändern oder löschen darf. Wäre jeder Benutzer in der Lage, die Baumstruk-
tur zu ändern, würde sehr bald ein unkontrolliertes Wachstum der Bäume 
einsetzen, so dass der Überblick verloren ginge. Deshalb erhalten nur be-
stimmte Anwender das Recht zu Änderungen der Struktur (vgl. Dokumenta-
tion RPlan Verwaltung).  

Das Eigentümerprinzip 

Was für die Projekt- und Organisationsstruktur gilt - die Frage nach dem 
Rechtesystem - ist ebenso wichtig für die Planungsdaten selbst: Wer darf 
welche Termine in das System eingeben, bearbeiten oder löschen? Dieses 
Problem ist in RPlan durch ein Eigentümersystem gelöst. Die Planungsdaten 
werden auf einzelne Pläne aufgeteilt, die wiederum ihren Platz im Struktur-
baum haben. Jeder dieser Pläne ist einem Benutzer als Eigentümer zugeord-
net. Nur der Eigentümer eines Plans ist berechtigt, diesen zu bearbeiten. Al-
le anderen Benutzer dürfen fremde Pläne sehen, aber nicht verändern. 

Der Einstieg in RPlan 

Nach der Anmeldung (vgl. „Start und Anmeldung” auf Seite 10) wird der 
Auswahldialog (Abbildung 7) geöffnet. Im Auswahldialog sind - über die 
Karteireiter - vier Fenster wählbar: Projekte, Organisation, Favoritenliste 
und Verknüpfungen. Die beiden ersten eröffnen den Zugriff auf den Projekt- 
und den Organisationsstrukturbaum, während das dritte selbstdefinierte 
Planzusammenstellungen, sogenannte Favoritenlisten (vgl. "Komfort durch 
Favoritenlisten" auf Seite 36) ermöglicht. Die Karteikarte Verknüpfungen 
gibt einen Überblick über die für den angemeldeten Benutzer gültigen Acti-
ve Links und Synchrolinks (vgl. „Projekte aktiv vernetzen” auf Seite 50). 

 
Abbildung 7: Der Auswahldialog 

Der Projektstrukturbaum  

Auf der Karteikarte Projekte des Auswahldialogs sehen Sie zunächst die 
erste Ebene des Projektbaums. Hier sind alle Projekte aufgelistet, die zur 
obersten Ebene des Projektstrukturbaums Ihres Unternehmens gehören. 
Durch einen Doppelklick auf eines dieser Projekte, z.B. „Pumpenprojekte“, 
können Sie alle den Pumpenprojekten zugeordneten Projekte der zweiten 
Ebene einblenden (Abbildung 8). 
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 Pläne, Projekte und Abteilungen 

 
Abbildung 8: Einblenden untergeordneter Projekte durch Doppelklick  

Mit einem weiteren Doppelklick kann die nächsttiefere Projektebene einge-
blendet werden und so fort. In Abbildung 9 ist ein Beispiel hierfür darge-
stellt. Im Projektbaum gibt es zwei verschiedene Arten von Elementen: Pro-
jekte und Pläne - erkennbar an den unterschiedlichen Symbolen. 

Projekte und Pläne 

 Projekte sind ein reines Ordnungskriterium zur Strukturierung des 
Projektbaums. Projekte sind an den symbolisierten Aktenschränken zu 
erkennen und enthalten sowohl Pläne als auch gegebenenfalls 
Unterprojekte (Abbildung 9). 

 Pläne sind die eigentlichen Arbeitsblätter, in die Sie Ihre Pla-
nungsdaten eingeben können. Sie sind im Strukturbaum an einem stili-
sierten Arbeitsblatt erkennbar. Jeder Plan ist einem Eigentümer zugeord-
net (vgl. „Das Eigentümerprinzip” auf Seite 16). Nur der Eigentümer ist 
zu Änderungen an einem Plan berechtigt. Alle anderen Benutzer besitzen 
ein Leserecht für den Plan. Für schnelles und sicheres Auffinden der ge-
suchten Daten werden Pläne üblicherweise einem Projekt im Projekt-
strukturbaum zugeordnet.  

 Eigene Projekte oder Pläne werden durch einen stilisierten Stift 
hervorgehoben, der verdeutlicht, dass Sie ein Schreibrecht für dieses Ob-
jekt besitzen. 

 Wenn Ihre RPlan-Installation neben dem Terminmanager auch 
den Ressourcenmanager beinhaltet, zeigen die Symbole für Ressourcen-
pläne und -projekte als Kennzeichnung zusätzlich ein stilisiertes Histo-
gramm. Dies ist für den Terminmanager ohne Bedeutung. 
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Abbildung 9: Der Projektbaum mit Projekten und Plänen 

Der Organisationsstrukturbaum 

Neben der Projektstruktur besitzt RPlan einen Organisationsstrukturbaum, 
der alle Benutzer und Pläne enthält. Der Organisationsbaum kann über den 
Karteireiter Organisation eingeblendet werden (Abbildung 10). Im Fenster 
Organisation erhalten Sie zunächst wie im Projektbaum die Abteilungen der 
höchsten Organisationsebene. Durch Doppelklicken auf eine Abteilung wird 
die nächsttiefere Ebene eingeblendet. Die verschiedenen Elemente des Or-
ganisationsbaums sind durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet. 

Die Symbolik im 
Organisationsbaum 
Die Symbole im Organisations-
baum haben folgende Bedeutung: 

 Abteilung 

 Projektteam 

 Benutzer 

 Plan 

 Eigenes Objekt 

Wenn Ihre RPlan-Installation ne-
ben dem Terminmanager auch den 
Ressourcenmanager beinhaltet, tre-
ten außerdem folgende Symbole 
auf: 

 Ressource 

 Pool: hat keine Funkti-
on im Terminmanager. 

Jeder RPlan-Benutzer ist genau einer Abteilung in diesem Baum zugeord-
net. Zusätzlich kann er einem oder mehreren Projektteams angehören. Durch 
einen Doppelklick auf ein Benutzersymbol werden alle Pläne eingeblendet, 
deren Eigentümer der Benutzer ist. 

 
Abbildung 10: Der Organisationsstrukturbaum und das Kontextmenü zum Anlegen 
eines Plans 

Einen persönlichen Plan erstellen 

Um einen Plan anzulegen, wählen Sie im Auswahldialog die Registerkarte 
Organisation und markieren Sie im Organisationsbaum eigenen Namen. 
Klicken Sie auf den Button Neu (oder rechte Maustaste → Neu). Geben Sie 
im Dialog Neu (Plan) (Abbildung 11) einen Namen für Ihren Plan ein. Un-
ter Eigentümer ist Ihr Name bereits eingetragen. Durch einen Klick auf OK 
wird der neue Plan angelegt (Abbildung 12). 
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Kontextmenü 
Kontextmenüs bieten zur jeweili-
gen Markierung passende Befehle 
an. Klicken Sie dazu mit der rech-
ten Maustaste auf die Markierung 
eines Objekts und wählen Sie dann 
mit der linken Maustaste den ge-
wünschten Befehl aus dem Kon-
textmenü (Abbildung 10).  

Die RPlan-Verwaltung 
Ausführliche Informationen über 
das Anlegen von Plänen, Projekten 
und Abteilungen sowie die Verga-
be von Rechten finden Sie im 
Handbuch „RPlan-Verwaltung”. 

Rechte beim Plan 
anlegen 
Pläne in einem Projekt anlegen 
darf nur, wer 

� Eigentümer des Projekts ist o-
der 

� einer dazu berechtigten Rechte-
gruppe angehört (vgl. Doku-
mentation RPlan Verwaltung). 

Pläne unter dem eigenen Namen 
im Organisationsstrukturbaum an-
legen darf 

� jeder Anwender. 

Abbildung 11: Anlegen eines Plans  

Der Dialog Neu (Plan) bleibt geöffnet, um das Hinzufügen weiterer Pläne 
zu ermöglichen. Beenden Sie ihn über die Schaltfläche Schließen. 

 
Abbildung 12: Der neu angelegte Plan Übungsplan 

Einen Plan in einem Projekt erstellen 

Ein auf die Weise wie im Abschnitt „Einen persönlichen Plan erstellen„ an-
gelegter Plan ist nur über den Organisationsbaum, nicht aber über Projekte 
zugänglich. Um einen Plan in einem Projekt zu erzeugen, markieren Sie im 
Projektbaum das betreffende Projekt mit der rechten Maustaste und wählen 
Sie den Button Neu.  

Beachten Sie jedoch, dass nur wenige RPlan-Benutzer die Berechtigung be-
sitzen, Pläne im Projektbaum anzulegen. Nur so kann unkontrolliertes 
Wachstum des Projektbaums vermieden werden. Andernfalls würde die Ü-
bersichtlichkeit des Baums in Frage gestellt und damit das schnelle Auffin-
den von Projekten und Plänen erschwert.  

Sollte der Menüpunkt Neu deaktiviert sein oder eine Meldung erfolgen, dass 
Sie nicht berechtigt sind, lassen Sie sich die benötigten Pläne von Ihrem 
RPlan-Systembetreuer oder einem autorisierten Kollegen anlegen. 
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Pläne auswählen 

In RPlan können mehrere Pläne gleichzeitig geöffnet werden. Diese werden 
in der Benutzeroberfläche untereinander angeordnet. Zum Auswählen der 
Pläne wählen Sie Datei → Öffnen oder die gezeigte Schaltfläche. Der Aus-
wahldialog (Abbildung 13) zeigt im linken Fenster den Projektbaum. Durch 
Doppelklicken wird dieser bis zum gewünschten Plan aufgeklappt. 

 
 

 
Abbildung 13: Der Dialog Pläne auswählen 

Markieren Sie diesen und klicken Sie auf das nach rechts weisende Pfeil-
symbol, um den Plan in die Auswahlliste zu öffnender Pläne zu überneh-
men. Verfahren Sie auf dieselbe Weise mit weiteren Plänen, bis die ge-
wünschte Liste vollständig ist. 

 
 

 
Abbildung 14: Die ausgewählten Pläne sind im rechten Fenster aufgelistet. 

In der Auswahlliste (Abbildung 14) wird neben dem Namen des jeweiligen 
Plans das Hauptprojekt, dem der Plan zugeordnet ist, angezeigt (vgl. „Pro-
jekt anlegen” in der Dokumentation "RPlan Verwaltung").  
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Sollte eine der Angaben in der Auswahlliste wegen zu geringer Spaltenbrei-
te abgeschnitten sein, bewegen Sie den Mauszeiger auf den Spaltentrenn-
strich im Kopf der Auswahlliste. In dem Moment, in dem sich der Mauszei-
ger in ein Doppelpfeilsymbol verwandelt, klicken Sie die linke Maustaste, 
halten diese fest und ziehen den Trennstrich in die gewünschte Richtung. 
Sobald Sie die Maustaste lösen, wird die Spaltenbreite automatisch geän-
dert. 

Alle Pläne eines 
Projekts auswählen 
Um alle Pläne eines Projekts zu-
gleich auszuwählen, markieren Sie 
das gewünschte Projekt und klik-
ken Sie auf das Pfeilsymbol.  

Im Auswahlfenster werden dann 
alle dem Projekt direkt zugeordne-
ten Pläne aufgeführt, nicht aber die 
den Unterprojekten zugehörigen 
Pläne. Pläne auswählen 

Pläne können sowohl über den Projektbaum als auch über den Organisa-
tionsbaum oder über Favoritenliste ausgewählt werden. Klicken Sie dazu 
auf den Reiter Organisation oder Favoritenliste und klappen Sie den Or-
ganisationsbaum bis zur gewünschten Stelle auf bzw. wählen Sie die ge-
wünschte Favoritenliste (vgl. „Komfort durch ” auf Seite 36). Auch eine 
gemischte Auswahl aus allen drei Registerkarten ist selbstverständlich 
möglich. 

Pläne sortieren 

Kurzanleitung:  
Plan auswählen 
1. Datei öffnen 

2. Projekt-, Organisations- oder 
Favoritenlistenkarte wählen 

3. Baumebenen einblenden durch 
Doppelklicken 

4. Projekte auswählen über Pfeil-
Symbole 

5. eventuell umsortieren 

6. mit OK bestätigen 

Im rechten Fenster des Dialogs sind die ausgewählten Pläne in genau der 
Reihenfolge aufgeführt, in der sie angewählt wurden. In dieser Abfolge 
werden die Pläne später auch in der Arbeitsansicht untereinander angeord-
net. Mit Hilfe der Pfeilsymbole können die Pläne zuvor noch umsortiert 
werden. Markieren Sie dazu im rechten Fenster den zu verschiebenden Plan 
und klicken Sie auf das aufwärts bzw. das abwärts weisende Pfeilsymbol. 
Der Plan wird dadurch um eine Stelle nach oben bzw. unten gerückt 
(Abbildung 15).  

Der nach links weisende Pfeil dagegen dient der Entfernung eines Plans aus 
der Auswahlliste. 

 

Fenstergröße 
Die Fenstergröße des Auswahldia-
logs kann verändert werden, indem 
Sie am Rand des Fensters mit ge-
drückter linker Maustaste ziehen. 
So können auch umfangreiche Pro-
jektbäume übersichtlich dargestellt 
werden. 

Abbildung 15: Die gegenüber Abbildung 14 umsortierte Auswahlliste 

Fertig mit auswählen und umsortieren? Dann klicken Sie auf OK oder drü-
cken Sie die Enter-Taste. Die ausgewählten Daten werden nun zu einer Ar-
beitsansicht zusammengeführt (Abbildung 18). 
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Plan löschen 

Um einen Plan wieder zu löschen, markieren Sie ihn im Projekt- oder Orga-
nisationsbaum und klicken Sie auf den Button Löschen. Wählen Sie im dann 
folgenden Untermenü den Punkt Plan und alle Verknüpfungen, um den Plan 
endgültig zu entfernen. (Zu den Punkten Nur ausgewählte Verknüpfung und 
Alle Verknüpfungen vgl. „Plan  löschen” in der Dokumentation "RPlan 
Verwaltung") 

 
Abbildung 16: Löschen eines Plans über das Kontextmenü 
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Buttons und Kontextmenü im Auswahldialog  
Alle Objekte (Pläne, Abteilungen, Favoritenlisten, usw.) im Auswahldialog können sowohl über die 
Symbolleiste als auch über die rechte Maustaste und Kontextmenüs angelegt, geändert oder gelöscht werden. 
Folgende Befehlsauswahl steht Ihnen zur Verfügung: 

� Neu dient zum Anlegen eines neuen Objekts. Je nachdem, ob ein Projekt, ein Plan, eine Abteilung oder 
ein anderes Objekt angeklickt wurde, erhalten Sie die passenden Dialoge zum Anlegen des Objekts. 

� Eigenschaften ermöglicht das Bearbeiten der Objekteigenschaften, z.B. Name, Eigentümer usw. Über 
diesen Weg können Sie auch Objekteigenschaften, z.B. den Eigentümer eines Plans, abfragen. 

� Löschen entfernt das markierte Objekt. 

� Nur Projekte zeigt im Projektbaum ausschließlich Projekte, jedoch keine Pläne an. Durch erneutes 
Anwählen desselben Menüs können diese wieder eingeblendet werden. Analog verhält sich Nur 
Organisation. Sie erhalten diesen Befehl auch, wenn Sie in der Symbolleiste auf Anzeigen klicken. 

� Als Wurzel zeigt nur den unterhalb des markierten Objekts liegenden Ast des Strukturbaums an. Über 
Ganzer Baum werden wieder alle Objekte dargestellt. Sie erhalten diesen Befehl auch, wenn Sie in der 
Symbolleiste auf Anzeigen klicken.. 

� Eigene Objekte beschränkt die Ansicht auf die Pläne des angemeldeten Benutzers. Erneutes Anklicken 
von Eigene Objekte zeigt wieder die vollständige Organisationsstruktur an. Sie erhalten diesen Befehl 
auch, wenn Sie in der Symbolleiste auf Anzeigen klicken.  

� Projektsicht einschränken steht nur dem Orga-Manager bzw. dem Administrator zur Verfügung und 
ermöglicht die Einschränkung von Zugangsrechten für einzelne Benutzer oder Abteilungen. 

� Aktualisieren lädt den angezeigten Strukturbaum neu aus der Datenbank. Der Baum wird dabei auf die 
oberste Ebene zugeklappt. 

Ein Klick mit der rechten Maustaste auf ein Objekt in der Auswahlliste (rechtes Seite des Dialogs) öffnet 
dagegen folgende Menüpunkte: 

� Herausnehmen entfernt den Plan aus der aktuellen Auswahl. 

� Nach oben verschiebt den markierten Plan in der Auswahlliste um eine Stelle nach oben. 

� Nach unten schiebt einen Plan um einen Platz nach unten. 

� Eigenschaften ermöglicht das Bearbeiten der Objekteigenschaften. 

� Als Favoritenliste speichern dient zum Speichern einer Favoritenliste (vgl. „Favoritenlisten speichern im 
Auswahldialog” auf Seite 37). 

 

Abbildung 17: Die Kontextmenüs in beiden Fenstern des Auswahl-Dialogs. Tatsächlich ist es selbstverständlich nicht möglich, beide 
gleichzeitig anzuzeigen. 
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Pläne bearbeiten leicht gemacht 
Nach Auswahl der Pläne sehen Sie die in zwei Bereiche aufgeteilte Arbeits-
ansicht (Abbildung 18). Links sind alle Aktivitäten tabellarisch aufgeführt,  
auf der rechten Seite ist die grafische Darstellung der Planungsdaten in 
Form von Zeitbalken zu sehen. 

Bildschirmteilung verschieben 

Um das Platzverhältnis zwischen dem Tabellenteil und der Balkengrafik 
einzurichten, führen Sie den Mauszeiger - ohne eine Maustaste zu drücken - 
auf den grauen Trennbalken zwischen den beiden Bildschirmbereichen. So-
bald Sie den Trennbalken berühren, verändert sich das Aussehen des Maus-
zeigers in ein Doppelpfeilsymbol (siehe links). Drücken Sie die linke Maus-
taste und ziehen Sie den Trennbalken nach links oder rechts. Lösen Sie die 
Maustaste erst, wenn der Trennbalken an der gewünschten Stelle steht. 

 
 

Kurzanleitung 
Bildschirm einrichten 
1. Bildschirm aufteilen durch 

Ziehen des Trennbalkens 

2. Spaltenbreite einstellen durch 
Ziehen der Trennbalken im 
Spaltenkopf 

3. Aktivitätenbalken ansehen über 
Gehe zu 

4. Maßstab strecken oder stau-
chen über Lupensymbole 

 
Abbildung 18: Das Arbeitsblatt mit den ausgewählten Plänen 

Die Arbeitsansicht ist auch horizontal teilbar. Wählen Sie dazu den Befehl 
Ansicht → Teilen. Das Teilungsverhältnis kann wie bei der vertikalen Tei-
lung durch Ziehen und Ablegen verschoben werden. 

Die linke Bildschirmhälfte 

Die tabellarische Darstellung der Planungsdaten enthält folgende Spalten: 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Aktivität enthält die Pläne mit den Aktivitäten (vgl. Kasten unten). 

Anfang bezeichnet den jeweiligen Aktivitätenbeginn. 

Ende kennzeichnet das Aktivitätenende. 

Dauer gibt die Dauer der Aktivität in Tagen an. 

Verantwortlich ermöglicht die Eingabe eines Bearbeiters. Beim Plantitel 
wird hier automatisch der Name des Eigentümers angezeigt. 

Bemerkung ermöglicht kurze Anmerkungen zu einzelnen Aktivitäten. 
Beim Plantitel wird hier automatisch das letzte Speicherdatum des Plans 
angezeigt. 

Alle Plantitel werden durch grüne Hinterlegung hervorgehoben. Vom jewei-
ligen Benutzer wegen fehlender Rechte nicht editierbare Felder werden grau 
hinterlegt. Dies ist beispielsweise bei fremden Plänen der Fall. 
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Pläne und Aktivitäten 
Pläne bestehen aus einzelnen Aktivitäten. Der Name des jeweiligen Plans 
ist in der Arbeitsansicht grün hinterlegt und nicht eingerückt darge-
stellt. Pläne müssen, bevor sie in der Arbeitsansicht mit Aktivitäten ge-
füllt werden können, zuvor angelegt worden sein  (vgl. „Einen persönli-
chen Plan erstellen” auf Seite 18 bzw. „Plan anlegen” in der Dokumenta-
tion "RPlan Verwaltung") 

Als Aktivitäten werden die Termineinträge in einem Plan bezeichnet. Sie 
sind unterhalb des Plannamens eingerückt angeordnet. Aktivitäten kön-
nen innerhalb eines Plans in verschiedene Gliederungsebenen (eingerück-
ter Fettdruck) strukturiert werden - wie, erfahren Sie im Abschnitt „Pläne 
gliedern durch Sammelvorgänge” auf Seite 32. Grau hinterlegte Felder 
sind nicht editierbar, zum Beispiel weil sie zum Plan eines anderen Be-
nutzers gehören. 

Spaltenbreite einstellen 

Zur Änderung der Spaltenbreite im Tabellenteil führen Sie den Mauszeiger - 
ohne eine Taste zu drücken - in den grau hinterlegten Tabellenkopf mit den 
Spaltentiteln. Beim Überstreichen des Trennstrichs zwischen zwei Spalten 
verändert sich dieser zu einem Verschiebesymbol. Drücken Sie nun die lin-
ke Maustaste und verschieben Sie den Trennstrich durch Drag-and-Drop, al-
so ohne die Taste loszulassen, nach links oder rechts. Die Spaltenbreite ver-
ändert sich entsprechend.  

 
 

Aktivitäten eingeben 

Öffnen Sie über Datei → Öffnen einen Plan, dessen Eigentümer Sie sind. 
Falls Sie noch keinen eigenen Plan besitzen, legen Sie sich, sofern Sie dazu 
berechtigt sind, einen Plan an (vgl. „Einen persönlichen Plan erstellen” auf 
Seite 18). Oder lassen Sie sich von einem berechtigten Anwender einen sol-
chen anlegen. 

 
 

Aktivitäten nur in eigene 
Pläne schreiben! 
Aktivitäten dürfen nur in eigenen 
Plänen eingegeben oder geändert 
werden.  

Die Tabelleneinträge fremder Plä-
ne sind grau hinterlegt und können 
nicht geändert werden. 

So fügen Sie eine neue Aktivität ein: 

1. Markieren Sie eine Zeile und klicken Sie auf das Einfügesymbol (siehe 
links). Über der markierten Zeile wird eine neue mit dem Namen „Neu-
er Vorgang“ eingefügt. Für Anfang und Ende wird automatisch das ak-
tuelle Datum eingetragen.  

2. Klicken Sie die Zelle „Neuer Vorgang“ an und geben Sie einen Namen 
ein. Drücken Sie die Enter-Taste.  

3. Doppelklicken Sie auf den Anfangs- und Endtermin. Geben Sie nun ein 
Datum ein oder klicken Sie auf den Auswahlbutton, um ein Datum aus 
dem Kalender zu wählen. Alternativ können Sie statt einem der beiden 
Werte eine Dauer in Tagen eingeben. 
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Abbildung 19: Über der markierten Zeile ... 

 
Abbildung 20: ... wird ein neuer Vorgang eingefügt, ... 

 
Abbildung 21: ... benannt und terminiert. 

Das eingegebene Datum wird nicht akzeptiert? 
Wenn das Programm Ihre Dateneingabe „eigenmächtig“ modifiziert, ist 
dies meist darauf zurückzuführen, dass das eingegeben Datum kein 
Werktag ist. Automatisch wird statt dessen der nächste Werktag gewählt. 

Datum eingeben  
RPlan erkennt auch folgende Zei-
chenkombinationen als Datum: 

� 9.9.1999 

� 9.9.99 

� 9-9-99 

� 9,9,99 

� 9,9 

� 9, 

Bei fehlender Jahres- bzw. Mo-
natszahl wird der aktuelle Wert 
verwendet. 
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Aktivitäten ändern 

Jede eigene Aktivität kann jederzeit umbenannt oder umterminiert werden. 
Markieren Sie dazu das entsprechende Feld im Tabellenteil, tippen Sie einen 
neuen Namen oder neue Termindaten ein und drücken Sie die Enter-Taste. 

Bei der Änderung von Terminen ist zu beachten, dass nach jeder Eingabe 
eines der drei Daten Anfangstermin, Endtermin oder Dauer automatisch in 
Abhängigkeit von den beiden zuletzt geänderten neu berechnet wird. Es 
kann also beispielsweise vorkommen, dass sich nach Eingabe eines neuen 
Endtermins auch der Anfangstermin verändert. In diesem Fall war als vor-
letzte Eingabe die Dauer festgelegt worden. Aus den letzten beiden Einga-
ben - Dauer und Endtermin - wird nun automatisch ein neuer Anfangstermin 
errechnet. 

Ihre Änderungen fließen unmittelbar in die Balkendarstellung im rechten 
Bildschirmbereich ein. Sollten Sie dort keine Veränderung sehen, kann es 
verschiedene Ursachen geben:  

Der Balken liegt außerhalb der dargestellten Zeitspanne. � 

� 

� 

Der Darstellungsmaßstab ist zu grob gewählt.  

Der Aktivität wurde keine Aktivitätenklasse zugeordnet. 

Gehe zu 

Eine einfache Möglichkeit, einen Aktivitätenbalken in den sichtbaren Be-
reich des rechten Fensters zu rücken, ist die Gehe zu-Funktion. Markieren 
Sie in der Tabelle die gewünschte Aktivität und klicken Sie das Gehe zu-
Symbol an. Der Zeitbalken der markierten Aktivität wird in den Anzeigebe-
reich gerückt wie bei „Konstruktionskonzept“ in Abbildung 23.  

 
 

 
Abbildung 22: Der Zeitbalken für das Konstruktionskonzept wird ... 

 
Abbildung 23: ... über Gehe zu in den Anzeigebereich gerückt  
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Strecken und Stauchen 

Die Gesamtdauer des Plans kann in der grafischen Balkendarstellung in 
Abbildung 23 nicht überblickt werden. Stauchen Sie in einem solchen Fall 
den Zeitmaßstab, indem Sie das Minus-Lupensymbol anklicken.  

 
 

Der Zeitmaßstab kann in vier vorkonfigurierten Stufen verändert werden: 

� 

� 

� 

� 

Kalenderwochenansicht 

Monatsansicht 

Quartalsansicht 

Jahresansicht 

Um zum Beispiel von der Jahresansicht zur Monatsansicht zu gelangen, 
muß die Plus-Lupe zweimal angeklickt werden. Entsprechend staucht die 
Minus-Lupe jeweils um eine Stufe. 

 
Abbildung 24: Ansicht wie Abbildung 23, jedoch auf Jahresansicht gestaucht  

Das Strecken des Maßstabs ist auch immer dann als erste Maßnahme zu 
empfehlen, wenn ein Balken trotz Gehe zu nicht zu sehen ist. Ursache dafür 
ist oft, dass die Aktivität so kurz ist, dass sie nur als Punkt auf dem Bild-
schirm erscheint. Strecken Sie dann den Maßstab auf Kalenderwochenan-
sicht und klicken Sie gegebenenfalls ein weiteres Mal auf Gehe zu. 

Aktivitätenklassen 

Verschiedene Arten von Aktivitäten werden in RPlan durch verschiedene 
Balkenformate, die sogenannten Aktivitätenklassen, repräsentiert. Aktivitä-
tenklassen sind firmenspezifisch festgelegt, so dass unternehmensweit eine 
einheitliche Symbolik verwendet wird. Auf diese Weise wird ein einheitli-
ches Aussehen der Pläne ebenso erreicht wie die Möglichkeit, nach be-
stimmten Aktivitätenklassen, z.B. allen Beschaffungsvorgängen, zu filtern. 

 
 

Mehrfachauswahl 
Markieren Sie mehrere Aktivitäten, 
die dieselbe Aktivitätenklasse er-
halten sollen, indem Sie die Strg-
Taste gedrückt halten, dann nach-
einander alle gewünschten Aktivi-
täten anklicken und zuletzt die 
Strg-Taste wieder lösen. Wählen 
Sie dann die Aktivitätenklasse aus.   

Abbildung 25: Der Auswahldialog für Aktivitätenklassen  
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Kurzanleitung 
Aktivitätenklassen: 
1. Aktivität im Tabellenteil mar-

kieren 

2. Symbol Aktivitätenklassen an-
klicken 

3. Anklicken der Aktivitätenklas-
se im Auswahldialog 

Um einer Aktivität eine Aktivitätenklasse zuzuordnen, markieren Sie diese 
zunächst. Klicken Sie dann auf das Symbol Aktivitätenklasse, wodurch der 
Auswahldialog in Abbildung 25 eingeblendet wird. Markieren Sie darin die 
gewünschte Aktivitätenklasse. Bestätigen Sie die Auswahl über OK oder die 
Enter-Taste.  

Die Darstellung von Ereignissen, die definitionsgemäß keine Dauer haben 
(zum Beispiel die Meilensteine in Abbildung 23) wird durch Zuordnung der 
entsprechenden Aktivitätenklasse festgelegt. Maßgebend für deren Position 
im Diagramm ist der Anfangstermin der Aktivität. 

Löschen von Aktivitäten 

Um Zeilen zu löschen, markieren Sie diese und klicken Sie dann auf das ab-
gebildete Symbol.  

 

Wenn Ihre RPlan-Installation neben dem Terminmanager auch den Res-
sourcenmanager beinhaltet, beachten Sie bitte, dass Aktivitäten, für die Res-
sourcenanforderungen oder -freigaben existieren, nicht gelöscht werden 
können. 

Rückgängig 

Alle Aktionen, die Sie in der Planungsoberfläche von RPlan durchführen, 
können unmittelbar danach in zehn Schritten wieder rückgängig gemacht 
werden. Klicken Sie einfach auf das Rückgängig-Symbol, um den ursprüng-
lichen Zustand zurückzuerhalten. Generell nicht rückgängig gemacht wer-
den können Änderungen von Active Links, da diese direkt in die Datenbank 
geschrieben werden. 

 
 

Speichern 

Wenn Sie längere Zeit ohne Unterbrechung in RPlan arbeiten, sollten Sie in 
bestimmten Zeitabständen zwischenspeichern. Ein Rechnerabsturz oder der 
Verlust der Netzwerkverbindung und damit die Gefahr des Datenverlustes 
ist nie ganz auszuschließen. Klicken Sie von Zeit zu Zeit auf das Speichern-
Symbol. Die Daten sind dann auf dem Server gespeichert, so dass jeder Be-
nutzer auf die aktuellsten Daten zurückgreifen kann. 

 
 

Aktualisieren 

Durch Anklicken des Aktualisieren-Buttons werden alle geöffneten Pläne 
geschlossen und neu aus der Datenbank geladen. Dadurch werden zwi-
schenzeitliche Änderungen durch andere Benutzer aktuell dargestellt. 

 
 

Verschieben von Aktivitäten mit der Maus 

Neben der Eingabe über die Tastatur können die Terminbalken auch direkt 
mit der Maus bearbeitet werden. Um eine Aktivität zu verschieben, gehen 
Sie so vor: 

 
 

1. Bewegen Sie den Mauszeiger zum Terminbalken. Beim Überstreichen 
des Balkens verändert sich der Zeiger wie in Abbildung 26.  
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Abbildung 26: Beim Überstreichen eines Balkens verändert sich der Mauszeiger 

2. Drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie sie fest und ziehen Sie den 
Balken etwas hin und her. Am Mauszeiger hängt ein Vorschaubalken, 
der anzeigt, wohin der Aktivitätenbalken beim Lösen der Maustaste 
verschoben wird. Zusätzlich zeigt ein Previewfenster die Daten der 
Verschiebung an (Abbildung 27).  

 
Abbildung 27: Beim Ziehen wird ein Preview sowie ein Datenfenster angezeigt. 

3. Lassen Sie die Maustaste los, wenn im Tabellenteil das gewünschte Da-
tum für Anfang bzw. Ende angezeigt wird. 

 

Zeitintervalle 
Es gelingt Ihnen nicht, einen Ter-
min mit der Maus auf den Tag ge-
nau einzustellen? Dann strecken 
Sie den Zeitmaßstab (vgl. 
„Strecken und Stauchen” auf Seite 
28) auf die Kalenderwochenan-
sicht, da der Anfangstermin bei 
gröberen Maßstäben nur wochen-
weise springt. 

Abbildung 28: Der verschobene Balken; Verändern der Aktivitätendauer durch 
Ziehen am Balkenende 

Aktivitätendauer ändern mit der Maus 

Mit der Maus kann auch die Aktivitätendauer modifiziert werden:   
 

1. Bewegen Sie den Mauszeiger an das Ende des Terminbalkens. Der Zei-
ger nimmt dort das Aussehen eines Pfeils an (Abbildung 28).  

2. Drücken Sie die linke Maustaste und Ziehen Sie am Balken, so ändert 
sich dessen Länge.  

3. Lassen Sie die Maustaste los, wenn im Tabellenteil das gewünschte Da-
tum für Anfang bzw. Ende angezeigt wird. 

 
Abbildung 29: Die verschobene und verlängerte Aktivität „Konstruktion Detail“  
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Aktivitäten kopieren und ausschneiden 

Kopieren Sie Aktivitäten auf folgende Weise: 

1. Markieren Sie die zu kopierenden Zeilen. Um mehrere Zeilen zugleich 
zu markieren, ziehen Sie den Mauszeiger mit gedrückter linker Maus-
taste über die entsprechenden Zeilennummern (Abbildung 30). 

2. Wählen Sie den Menübefehl Bearbeiten → Kopieren oder drücken Sie 
die Tastenkombination Strg+C.  Zum Ausschneiden verwenden Sie Be-
arbeiten → Ausschneiden oder  Strg+X. 

3. Markieren Sie die Aktivität, über der die kopierten Zeilen eingefügt 
werden sollen (Abbildung 31). 

4. Wählen Sie den Menübefehl Bearbeiten → Einfügen oder drücken Sie 
die Tastenkombination Strg+V 

 

Keine Pläne kopieren! 
Nur Aktivitäten, nicht aber ganze 
Pläne können auf diese Weise ko-
piert werden. Um einen Plan zu 
kopieren, legen Sie in der Verwal-
tung einen neuen Plan an (vgl. Do-
kumentation RPlan Verwaltung) 
und wählen Sie den Ursprungsplan 
als Vorlage.  Abbildung 30: Mehrfachauswahl von Aktivitäten  

 
Abbildung 31: Markieren der Einfügestelle 

 
Abbildung 32: Aktivitäten aus „Dokumentation P 100 A“ in „Dokumentation P 300 
A“ kopiert 
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Pläne gliedern durch 
Sammelvorgänge 
Sammelvorgänge erlauben das Strukturieren der Aktivitäten innerhalb von 
Plänen. Sie sind im Tabellenteil fett gedruckt und eingerückt dargestellt. Die 
einem Sammelvorgang untergeordneten Aktivitäten werden durch einen 
Doppelklick auf dessen Zeilennummer eingeblendet (Abbildung 34). 

 
Abbildung 33: „Meilensteine“ ist als Sammelvorgang zu erkennen, weil es fettge-
druckt, aber eingerückt dargestellt ist.  

 
Abbildung 34: Nach einem Doppelklick auf „Meilensteine“ werden die zugeordneten 
Einzelaktivitäten eingeblendet.  

Dass „Projektstart“ und „A“ bis „F“ zum Sammelvorgang „Meilensteine“ 
gehören, ist daran zu erkennen, dass sie unterhalb des Sammelvorgangs an-
geordnet und diesem gegenüber eingerückt sind. Außerdem sind die Meilen-
steine im Balkendiagramm sowohl in der jeweiligen Zeile als auch in der 
Sammelvorgangszeile eingetragen. Durch einen erneuten Doppelklick auf 
den Sammelvorgang können die untergeordneten Zeilen wieder ausgeblen-
det werden. 

Sammelbalken und Eine Zeile-Darstellung 

Für Sammelvorgänge sind im Balkendiagramm zwei verschiedene Darstel-
lungsweisen möglich: 

� 

� 

Eine Zeile oder  

Sammelbalken.  

Im ersten Fall werden alle zum Sammelvorgang gehörenden Aktivitäten 
einzeln in die Sammelvorgangszeile übertragen („Entwicklung P 600 A“ in 
Abbildung 35). Bei der Darstellung als Sammelbalken hingegen werden die 
Einzelaktivitäten zu einem zusammenhängenden Vorgangsbalken zusam-
mengefaßt, der die Gesamtdauer aller untergeordneten Aktivitäten anzeigt. 
Ein Beispiel hierfür ist die „Entwicklung P 250 X“ in Abbildung 35. 
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Abbildung 35: Darstellung von Sammelvorgängen als Eine Zeile (P 250 X) oder 
Sammelbalken (P 600 A)  

Die Vor- und Nachteile beider Darstellungsweisen sind aus der Abbildung 
ersichtlich:  

� 

� 

Eine Zeile ist nur dann sinnvoll, wenn sich die zum Sammelvorgang ge-
hörenden Vorgänge zeitlich nicht überlappen. Dafür ermöglicht Sie die 
Darstellung aller zugehörigen Aktivitäten in nur einer Zeile (zum Bei-
spiel die Meilensteine in Abbildung 33).  

Der Sammelbalken dagegen läßt nur die Gesamtdauer vom Beginn der 
ersten bis zum Ende der letzten Aktivität erkennen. Leerzeiten sowie die 
Dauer einzelner Aktivitäten sind daraus nicht ersichtlich. 

Pläne - Sammelvorgänge - Aktivitäten 
Plannamen, Sammelvorgänge und Aktivitäten können anhand der Dar-
stellungsweise in der Tabelle unterschieden werden. 

Plannamen sind fettgedruckt, aber nicht eingerückt. Sie werden grün 
hinterlegt. 

Sammelvorgänge sind ebenfalls fett gedruckt, werden jedoch gegenüber 
dem Plannamen oder einem übergeordneten Sammelvorgang eingerückt. 
Sie sind über mehrere Ebenen gliederbar. 

Aktivitäten sind dünn gedruckt und gegenüber dem Sammelvorgang, 
dem sie zugeordnet sind, eingerückt. 
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Sammelvorgänge erzeugen 

Sammelvorgänge werden erzeugt, indem vorhandene Aktivitäten zusam-
mengefaßt werden:   

 

1. Geben Sie zuerst die Einzelaktivitäten ein, die Sie zu einem Sammel-
vorgang zusammenfassen wollen und weisen Sie diesen Aktivitä-
tenklassen zu (Abbildung 36). 

 
Abbildung 36: Die zusammenzufassenden Aktivitäten  

2. Markieren Sie die zusammenzufassenden Aktivitäten und klicken Sie 
auf das Sammelbalkensymbol (oder das Eine Zeile-Symbol). Dadurch 
wird eine neue Zeile mit der Bezeichnung „Sammelvorgang“ eingefügt 
(Abbildung 37). In der Tabelle werden die zugehörigen Aktivitäten um 
eine Stufe eingerückt.  

3. Markieren Sie den Sammelvorgang und geben Sie einen Namen für den 
Sammelvorgang ein. 

 
Abbildung 37: Der Sammelvorgang wurde erzeugt und die untergeordneten Aktivitäten 
eingerückt  

 
Abbildung 38: Mit der Benennung des Sammelvorgangs ist der Vorgang abgeschlossen  

Um die untergeordneten Aktivitäten auszublenden, doppelklicken Sie auf 
die Zeilennummer des Sammelvorgangs. 

Sammelvorgang löschen 

Um einen Sammelvorgang zu entfernen, verfahren Sie auf dieselbe Weise 
wie bei einfachen Aktivitäten: Markieren Sie den Sammelvorgang und kli-
cken Sie auf das Entfernen-Symbol oder wählen Sie das Menü Bearbeiten 
→ Löschen. Bei dieser Vorgehensweise bleiben die untergeordneten A
täten erhalten und werden wieder eine Ebene höher gestuft. 

 
 

ktivi-

Um einen Sammelvorgang einschließlich aller untergeordneten Aktivitäten 
zu löschen, markieren Sie den Sammelvorgang einschließlich der unterge-
ordneten Aktivitäten und klicken auf das Entfernen-Symbol. 
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Kurzanleitung Sammel-
vorgänge: 
1. Zum Einfügen eines Sammel-

vorgangs Aktivitäten markieren 
und auf Eine Zeile-  oder 
Sammelbalken klicken 

2. Zum Ein-/Ausblenden der un-
tergeordneten Aktivitäten dop-
pelklicken Sie auf die Zeilen-
nummer des Sammelvorgangs 

 
Abbildung 39: Beim Löschen des Sammelvorgangs bleiben ...  

 
Abbildung 40: ... die Einzelaktivitäten erhalten.  

Höher- und Tieferstufen 

Aktivitäten können auch nachträglich einem Sammelvorgang untergeordnet 
oder aus diesem herausgenommen werden. Markieren Sie dazu die betref-
fende Aktivität und klicken Sie auf das Symbol Tieferstufen bzw. Höherstu-
fen.  

 
 

 
Abbildung 41: Durch Markieren von „Baugr. 3“ und anklicken von Tieferstufen ...  

 
Abbildung 42: ... kann diese nachträglich in den Sammelvorgang eingegliedert werden.  

Kann eine Aktivität beim Tieferstufen keinem Sammelvorgang zugeordnet 
werden, so wird die darüberliegende in einen Sammelvorgang umgewandelt. 
Das bedeutet, dass sie Fettdruck erhält und ihr Anfangs- und Endtermin auf 
die Gesamtdauer aller untergeordneten Aktivitäten eingestellt wird. Der 
neue Sammelvorgang behält dabei seine ursprüngliche Aktivitätenklasse.  

  
Abbildung 43: Durch Tieferstufen von „Baugr. 3“ wurde „Baugr. 2“ in einen Sam-
melvorgang umgewandelt 

Ebenso kann eine Aktivität über Höherstufen aus einem Sammelvorgang he-
rausgenommen werden. Ist sie die einzige dem Sammelvorgang zugeordnete 
Aktivität, wird dieser wieder in eine normale Aktivität umgewandelt. Er be-
hält dabei das Anfangs- und Enddatum, das er als Sammelvorgang zuletzt 
besaß. 
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Abbildung 44: „Baugr. 2“ wird wieder zur normalen Aktivität, behält aber die Daten, 
die sie als Sammelvorgang besaß. 

Natürlich können auch ganze Strukturen höher- oder tiefergestuft werden. 
Zum Beispiel bleibt die relative Position der in Abbildung 45 markierten 
Vorgänge zueinander beim Höherstufen erhalten (Abbildung 46). 

 
Abbildung 45: Beim Höherstufen der „Baugruppen“ ... 

 
Abbildung 46: ... bleibt die Struktur innerhalb der Markierung erhalten  

Gliederungsebenen ein- und ausblenden 

Je nachdem, ob eher die Gesamtübersicht eines Plans oder die Details inte-
ressieren, ist es wünschenswert, untergeordnete Aktivitäten anzuzeigen oder 
auszublenden. Zu diesem Zweck stehen verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung: 

� 

� 

� 

� 

Doppelklicken Sie auf die Zeilennummer eines Sammelvorgangs, um 
dessen untergeordnete Aktivitäten aus- oder einzublenden. Beim Ein-
blenden wird jeweils die nächste Unterebene angezeigt. 

Markieren Sie einen Sammelvorgang und wählen Sie Ansicht � Teil-
baum expandieren, um alle Ebenen unterhalb des markierten Vorgangs 
einzublenden. 

Der Befehl Ansicht � Auf erste Ebene reduzieren blendet alle außer der 
obersten Gliederungsebene eines Plans aus. 

Über Ansicht � Alles expandieren werden alle Gliederungsebenen ein-
geblendet. 

 

Komfort durch Favoritenlisten 
Die meisten Anwender von RPlan benötigen häufig dieselben Pläne zur In-
formation oder zum Bearbeiten. Solche Standardkombinationen lassen sich 
in RPlan als Favoritenlisten abspeichern. Die Anwender müssen dann nicht 
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mehr jeden einzelnen der benötigten Pläne aus dem Projekt- oder Organisa-
tionsbaum heraussuchen. Durch Wahl der jeweiligen Favoritenliste können 
mehrere Pläne aus verschiedenen Projekten mit einem Mausklick geöffnet 
werden. 

Favoritenlisten speichern im Auswahldialog 

Um eine Favoritenliste abzuspeichern, öffnen Sie zunächst über Datei → 
Öffnen oder das Öffnen-Symbol den Dialog Auswahldialog. Stellen Sie in 
der Auswahlliste alle Pläne zusammen, die in der Favoritenliste enthalten 
sein sollen. Klicken Sie dann auf den Speichern-Button Als Favoritenliste 
speichern.... 

 

Kontextmenü 
Kontextmenüs bieten zur jeweili-
gen Markierung passende Befehle 
an. Klicken Sie dazu mit der rech-
ten Maustaste auf die Markierung 
eines Objekts und wählen Sie dann 
mit der linken Maustaste den ge-
wünschten Befehl aus dem Kon-
textmenü  (Abbildung 47).   

Abbildung 47: Zum Abspeichern einer Favoritenliste wählen Sie das Kontextmenü 
Als Favoritenliste speichern... 

Geben Sie im Dialog Neu (Favoritenliste) einen Namen für die Favoritenlis-
te ein. Gegebenenfalls kann hier noch die Planauswahl über die Buttons 
Hinzufügen bzw. Löschen oder die Reihenfolge über die Pfeiltasten modifi-
ziert werden (Abbildung 48).  

 
 

Favoritenlisten sind individuelle Einstellungen, die nur ihren Eigentümern 
bzw. Urhebern zur Verfügung stehen. Sie können eine Favoritenliste aber 
auch einem oder mehreren Partnern, beispielsweise einem Zulieferer zuord-
nen. Klicken Sie dazu auf das Auswahl-Symbol im Feld Partner und wählen 
Sie aus dem Organisationsbaum die betreffende Person. Der Partner kann 
die Favoritenliste mit ihren Plänen sehen, kann aber die Eigenschaften der 
Favoritenliste nicht ändern. 

 
Abbildung 48: ... und geben für Ihre Favoritenliste einen Namen ein 
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Favoritenlisten auswählen 

Um eine Favoritenliste zu öffnen, wählen Sie im Auswahldialog die Regis-
terkarte Favoritenliste, markieren Sie die gewünschte Favoritenliste und kli-
cken Sie auf das Pfeilsymbol (Abbildung 49). Alle zur Favoritenliste gehö-
renden Pläne werden dadurch übernommen und nach Drücken des OK-
Buttons geöffnet.  

 
Abbildung 49: Auswahl einer Favoritenliste 

Eigenschaften einer Favoritenliste ändern 

Name, Eigentümer und Inhalt einer Favoritenliste sind jederzeit nachträglich 
änderbar: 

1. Öffnen Sie über Datei → Öffnen oder das Öffnen-Symbol den Dialog 
Pläne auswählen.  

2. Markieren Sie die zu modifizierende Favoritenliste und wählen Sie den 
Button Eigenschaften (Abbildung 50). Im Eigenschaften-Dialog 
(Abbildung 51) können Sie folgende Änderungen vornehmen: 

 
Abbildung 50: Aufruf der Eigenschaften einer Favoritenliste 

Eigentümer ändern 
Klicken Sie auf den Auswahlbutton im Feld Eigentümer und wählen Sie 
einen neuen Eigentümer aus dem Organisationsbaum. 
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Plan hinzufügen 
Klicken Sie auf Neu.  

Wählen Sie die gewünschten Pläne aus dem Projektbaum, indem Sie sie 
nach rechts in die Auswahlliste übernehmen. Klicken Sie auf OK, wenn 
alle Pläne zusammengestellt sind. 

Plan löschen 
Markieren Sie unter Inhalt einen Plan und klicken Sie auf Entfernen. 

Pläne umsortieren 
Markieren Sie unter Inhalt einen Plan und klicken Sie auf eines der bei-
den Pfeilsymbole, um ihn um einen Platz nach oben oder unten zu 
schieben. 

3. Bestätigen Sie Ihre Änderungen über den OK-Button. 

 
Abbildung 51: Der Eigenschaftsdialog für Favoritenlisten 

Favoritenliste löschen 

Öffnen Sie über Datei → Öffnen oder das Öffnen-Symbol den Dialog Pläne 
auswählen. Markieren Sie die zu löschende Favoritenliste und klicken Sie 
auf den Löschen-Button. 

Favoritenliste speichern in der Arbeitsansicht 

Auch aus der Arbeitsansicht heraus, also bei bereits geöffneten Plänen, kön-
nen Favoritenlisten definiert werden. Wählen Sie dazu das Menü Ansicht → 
Favoritenliste speichern. 

Sie erhalten eine Abfrage, ob eine neue Favoritenliste erstellt werden soll 
(sofern Ihre Auswahl nicht schon als Favoritenliste gespeichert war). Beja-
hen Sie und benennen Sie die Favoritenliste.  

Ist beim Favoritenliste speichern ein Filter gesetzt, so wird dieser mit der 
Favoritenliste gespeichert. Beim späteren Öffnen der Favoritenliste wird der 
gespeicherte Filter dann sofort angewandt. Die mit der Favoritenliste ge-
speicherten Filterkriterien können Sie einsehen, indem Sie das Menü Filter 
→ Auswahl wählen und im Dialog Filterauswahl den Eintrag <Filter der 
aktuellen Ansicht> markieren. Klicken Sie nun auf den Eigenschaften-
Button und die Filterkriterien werden angezeigt (vgl. auch 
„Benutzerdefinierte Filter” auf Seite 44). 

RPlan 6.2 39 



Das Arbeiten im Terminmanager  

Anzeigeoptionen 

Einige Anzeigeparameter können über den Menüpunkt Extras → Optionen 
eingestellt werden: 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Aktuelles Datum: Kreuzen Sie diese Option an, damit der aktuelle Tag 
im Balkendiagramm durch eine farbige Linie hervorgehoben wird. 

Diagramm-Zeilen: Wenn diese Option angekreuzt ist, werden die Zeilen 
im Balkendiagramm durch Gitternetzlinien hervorgehoben. 

Zeilenhöhe: Geben Sie einen anderen Zahlenwert ein, um die Zeilenhöhe 
zu verändern. 

Benutzerspezifisches Layout speichern 

Beim Beenden von RPlan werden folgende Layouteinstellungen des Benut-
zers gespeichert und beim nächsten Login automatisch aktiviert: 

Spaltenbreiten im Tabellenteil 

Bildschirmteilung zwischen Tabelle und Balkendiagramm 

Alle Einstellungen unter Datei � Seite einrichten 

Alle Einstellungen unter Extras � Optionen 

Die Sprache der Oberfläche 

Um die originalen Layouteinstellungen von RPlan wiederherzustellen, wäh-
len Sie Extras → Systemeinstellungen wiederherstellen. 
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Einfache Funktionen für bessere 
Übersicht 

Planauswahl ändern 

Um weitere Pläne zur Arbeitsansicht hinzuzufügen bzw. herauszunehmen, 
klicken Sie auf das Erweitern/Reduzieren-Symbol. Dabei erfolgt eine Ab-
frage, ob Sie die bisher bearbeiteten Daten abspeichern wollen.  

 
 

Kurzanleitung 
Planauswahl ändern: 
1. Auf das Erweitern / Reduzie-

ren-Symbol klicken 

2. Zusätzliche Pläne in das rechte, 
überflüssige in das linke Fens-
ter  

3. evtl. Umsortieren,  

4. mit OK bestätigen 

Nun wird wieder der Auswahldialog eingeblendet (vgl. „Pläne auswählen” 
auf Seite 20). In dessen rechtem Fenster sind alle Pläne aufgeführt, die bis-
her schon aktiv waren. Sie können neue Pläne hinzufügen, indem Sie diese 
über den nach rechts weisenden Pfeil aus dem linken in das rechte Fenster 
übernehmen oder aber Pläne aus der Auswahl herausnehmen, indem Sie sie 
von rechts nach links übernehmen. Nach einem Klick auf OK oder Drücken 
der Enter-Taste wird die Arbeitsansicht umgehend aktualisiert.  

Kennzeichnung von Aktivitäten 

Zusätzlich zu den Aktivitätenklassen stehen in RPlan folgende Kennzeich-
nungen für Aktivitäten zur Verfügung. Diese können zugeordnet werden, 
indem Sie eine Aktivität markieren und das jeweilige Symbol anklicken. 
Durch erneuten Klick auf das Symbol wird die Kennzeichnung wieder auf-
gehoben. 

Privat 
Hiermit bewirken Sie, dass diese Aktivität nur von Ihnen und von niemand 
anderem gesehen werden kann. Private Aktivitäten werden mit einem grü-
nen P links neben dem Terminbalken gekennzeichnet. 

 
 

Kritisch 
Ein Klick auf dieses Symbol kennzeichnet Aktivitäten als kritisch. Sie sind 
durch eine rote Bombe neben dem Terminbalken hervorgehoben.  

 

Geändert 
Verwenden Sie dieses Symbol, um kenntlich zu machen, dass eine Aktivität 
geändert wurde. Auch dieses Symbol steht links neben dem Terminbalken.  

 

Erledigt 
Der Erledigt-Haken wird ebenfalls neben dem Terminbalken angezeigt. Zu-
sätzlich erscheint ein 100% Abgeschlossen-Balken unter dem eigentlichen 
Aktivitätenbalken. 

 
 

 
Abbildung 52: Kennzeichnung der Aktivitäten  
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% Abgeschlossen 

Um den aktuellen Erledigungsstatus einer Aktivität grafisch darzustellen, 
kann dem Aktivitätenbalken ein %Abgeschlossen-Balken zugeordnet wer-
den (Abbildung 52). Führen Sie dazu den Mauszeiger über den Beginn des 
entsprechenden Aktivitätenbalkens. Wenn er das Hand-Symbol zeigt, zie-
hen Sie den Erledigt-Balken bis zum gewünschten Erledigungsgrad. 

Wenn Sie einen Zahlenwert für den Erledigungsgrad eingeben wollen, kli-
cken Sie die betreffende Aktivität mit der rechten Maustaste an und wählen 
Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü. Klicken Sie auf den Reiter Extras 
und geben Sie unter dem Punkt % Abgeschlossen den gewünschten Wert 
ein. Klicken Sie auf OK. Der %Abgeschlossen-Balken wird im Diagramm 
automatisch ergänzt. 

Hyperlinks 

RPlan erlaubt Ihnen, in der Tabelle Hyperlinks auf weiterführende Informa-
tionen zu einer Aktivität in Ihrem Intranet oder im Internet zu setzen. Geben 
Sie z.B. http://pumpeag.intern/projekte/p100a/konzept.html für eine Intra-
netseite der Pumpe AG ein, auf der Informationen zum Konstruktionskon-
zept der Pumpe P 100 A zu finden sind. RPlan erkennt den Hyperlink auto-
matisch. Sie brauchen ihn nur mit der Maus anzuklicken, um die Intranetsei-
te direkt anzuspringen. 

Datei öffnen über file://...  
Über file://... verknüpfte Dateien 
können aus RPlan Java nur dann 
automatisch von der jeweiligen 
Applikation geöffnet werden (z.B. 
eine *.doc Datei von Microsoft 
Word), wenn RPlan aus einem 
Browser heraus gestartet wurde. 

Der Internet Explorer kann dabei 
alle Dateien erkennen, die in Win-
dows per Doppelklick geöffnet 
werden können. 

Netscape kann dabei alle Dateien 
erkennen, die unter Bearbeiten → 
Einstellungen → Navigator 
→ Anwendungen eingestellt sind. 

Folgende Formate werden unterstützt: 

� 

� 

� 

http://... für Internet/Intranet-Seiten 

ftp://... für ftp-Server 

file://... für beliebige Dateien auf Ihrem Netzwerk oder lokalen Rechner 

Ausgenommen von dieser Funktionalität ist das Notizfeld. 

 
Abbildung 53: Hyperlinks in RPlan weisen auf zusätzliche Informationen z.B. im Fir-
menintranet hin 

Leerzeichen in Hyperlinks 
Leerzeichen in Hyperlinks (z. B. in Dateinamen) führen dazu, dass der Hy-
perlink nur bis zu diesem Leerzeichen interpretiert wird und demzufolge 
nicht funktioniert. Die Funktionsfähigkeit eines solchen Hyperlinks kann 
wieder hergestellt werden, indem der gesamte Hyperlink in Anführungszei-
chen gesetzt wird.  

Standardfilter 

Um die Anzeige der geplanten Aktivitäten schnell und unkompliziert Ihrem 
Informationsbedarf anpassen zu können, enthält RPlan verschiedene Filter-
funktionen. Mit deren Hilfe können Sie gezielt bestimmte Daten auf dem 
Bildschirm betrachten. Zwischen folgenden Optionen können Sie im Menü 
Filter wählen: 
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� 

� 

� 

� 

Eigene Vorgänge zeigt Ihnen nur diejenigen Vorgänge an, deren Eigen-
tümer Sie sind, die also auch von Ihnen geändert werden können. Alle 
anderen Vorgänge werden ausgeblendet. 

Kritisch beschränkt die Anzeige auf die mit Kritisch gekennzeichnete 
Aktivitäten. 

Geändert zeigt nur Vorgänge an, die als geändert gekennzeichnet sind. 

Nur Ausgewählte Vorgänge blendet alle nicht markierten Aktivitäten 
aus. Auf diese Weise kann per Mehrfachauswahl (Strg + linke Maustas-
te) eine individuelle Zusammenstellung von Aktivitäten angezeigt wer-
den. 

Text- und Datumsfilter 

Der Befehl Filter → Text erlaubt das Suchen nach Textstrings. Geben Sie 
unter Text die gesuchten Zeichenkette ein. Unter Felder kann eingeschränkt 
werden, in welchen Tabellenspalten gesucht werden soll. 

Nach Anklicken des OK-Buttons werden in der Arbeitsansicht nur noch die-
jenigen Aktivitäten angezeigt, die die gesuchte Zeichenkette enthalten. 
Wildcards sind nicht notwendig. 

 
Abbildung 54: Diese Eingabe filtert in den Spalten Aktivität 
und Bemerkung nach dem Wort „Erprobung“. 

Das Filtern nach Terminen erlaubt der Befehl Filter → Datum. Geben Sie 
unter Anfang den Tag ein, nach dem die gesuchten Aktivitäten beginnen sol-
len. Geben Sie unter Ende den Tag ein, vor dem die gesuchten Aktivitäten 
enden sollen.  

Art des Datumsfilters 
Der Datumsfilter kann auf zwei 
Arten verwendet werden: 

 Alle Aktivitäten, die den 
Zeitraum berühren: Auch Vorgän-
ge, die nicht vollständig im ge-
wählten Zeitbereich liegen, werden 
angezeit. 

 Nur Aktivitäten, die im 
Zeitraum beginnen bzw. enden: Es 
werden nur Vorgänge angezeigt, 
vollständig im gewählten Zeitbe-
reich liegen. 

Klicken Sie auf den jeweiligen 
Button, um eine der beiden Optio-
nen zu aktivieren. 

Nach Anklicken des OK-Buttons werden in der Arbeitsansicht nur noch die-
jenigen Aktivitäten angezeigt, die eines der beiden Kriterien erfüllen. 

 
Abbildung 55: Hiermit werden alle Aktivitäten herausgefiltert, 
die ganz oder teilweise im Zeitraum zwischen 2.7. und 
27.7.2001 liegen. 

Über Filter → Alle Vorgänge können die Filter wieder aufgehoben werden. 
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Filter anwenden und ausschalten 

Über das Menü Filter → Alle Vorgänge können die durch einen Filter aus-
geblendeten Vorgänge wieder eingeblendet werden. Verwenden Sie dazu 
auch den nebenstehenden Button in der Symbolleiste. Mit diesem Button 
kann außerdem bei ausgeschaltetem Filter der zuletzt verwendete Filter er-
neut angewendet werden. 

 
 

Und / Oder-Verknüpfung 
Je nachdem, welche Verknüp-
fungsart Sie unter Verknüpfungs-
modus Filterkriterien wählen, wer-
den die in der Filterliste enthalte-
nen Kriterien auf unterschiedliche 
Weise kombiniert: 

Bei Oder erhalten Sie alle Aktivitä-
ten, die eines der Kriterien erfüllen  
(Abbildung 59). 

Bei Und werden nur solche Aktivi-
täten angezeigt, die alle eingestell-
ten Kriterien gleichzeitig erfüllen 
(Abbildung 58). 

Um den zuletzt verwendeten Filter erneut anzuwenden, wählen Sie Filter → 
Einschalten. Zwischen beiden Zuständen kann auch mit dem nebenstehen-
den Button in der Symbolleiste hin- und hergeschaltet werden. 

Benutzerdefinierte Filter 

Neben den Standardfiltern bietet RPlan die Möglichkeit, nach benutzerspe-
zifischen Kriterien zu filtern. Wählen Sie dazu das Menü Filter → Benut-
zerdefiniert. Der Filterdialog erlaubt die Eingabe einer freien Kombination 
von Filtermerkmalen (Abbildung 56). 

1. Wählen Sie zunächst unter Merkmal das erste Filterkriterium aus. Be-
stimmen Sie eine Bedingung und geben Sie den gewünschten Wert an. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um das Filterkriterium in 
die Filterliste zu übernehmen.  

3. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 und 2, um weitere Kriterien 
in die Filterliste aufzunehmen.  

4. Wählen Sie unter Verknüpfungsmodus Filterkriterien eine der Optionen 
„Und“ oder „Oder“. Alle in der Filterliste enthaltenen Kriterien werden 
beim Filtern kombiniert angewandt. 

 
Abbildung 56: Der Dialog für benutzerdefinierte Filter 

Wenn Sie die gewählten Kriterien wieder aus der Liste entfernen wollen, 
klicken Sie auf die Schaltfläche Alle entfernen; wollen Sie einzelne Krite-
rien löschen, markieren Sie diese und klicken auf die Schaltfläche Entfer-
nen. 

Zum nachträglichen Ändern eines bereits in der Liste befindlichen Kriteri-
ums klicken Sie ebenfalls auf Entfernen. Das Kriterium erscheint im Feld 
Kriterien festlegen. Ändern Sie dort die Einstellungen und wählen Sie er-
neut Hinzufügen. 
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Zugehörige 
Sammelvorgänge/Pläne 
anzeigen 
Kreuzen Sie die Option Zugehöri-
ge Sammelvorgänge/Pläne anzei-
gen an, wenn die übergeordneten 
Sammelvorgänge und Plantitel für 
die gefilterten Vorgänge angezeigt 
werden sollen. Andernfalls werden 
ausschließlich die Aktivitäten an-
gezeigt, auf die das Filterkriterium 
direkt zutrifft. 

Öffentliche Filter  
Öffentliche Filter werden vom Sys-
temadministrator gespeichert und 
für alle Benutzer zur Verfügung 
gestellt. Sie sind im Auswahldialog 
durch das Freigabesymbol von in-
dividuellen Filtern unterscheidbar. 

Das Definieren öffentlicher Filter 
funktioniert analog zu den benut-
zerdefinierten Filtern. Dem Admi-
nistror steht lediglich eine zusätzli-
che Checkbox Öffentlicher Filter 
zur Verfügung. 

Abbildung 57:  Wird die in Abbildung 56 definierte Filterkombination auf diese Aus-
gangssituation angewandt ... 

 
Abbildung 58: ... erhält man dieses Ergebnis, da nur die Aktivität „Kaufteile“ alle drei 

Kriterien gleichzeitig erfüllt. Würden die Kriterien mit Oder ver-
knüpft, ... 

 
Abbildung 59: ... erhielte man dieses Ergebnis mit allen Aktivitäten, die mindestens 

eines der Kriterien erfüllen. 

Filter speichern 

Benutzerdefinierte Filter können von jedem Anwender individuell abgespei-
chert werden. Tragen Sie dazu, wenn Sie einen Filter definieren, im Dialog 
Benutzerdefinierter Filter einen Namen ein und klicken Sie auf Speichern 
(Abbildung 56). Der Filter wird nun angewendet und unter dem angegebe-
nen Namen für den Benutzer gespeichert, d.h. jeder Anwender kann seine 
individuelle Liste von Filtern verwalten. 

 
Abbildung 60: Die Filterauswahl 

Um einen einmal gespeicherten Filter erneut aufzurufen, wählen Sie das 
Menü Filter → Auswahl. Sie erhalten einen Auswahldialog, der Ihnen alle 
selbstdefinierten Filter sowie die vom Administrator systemweit zur Verfü-
gung gestellten Filter anzeigt (Abbildung 60). Markieren Sie den gewünsch-
ten Filter und klicken Sie auf Anwenden, um ihn auszuführen (Alternativ: 
Doppelklick auf Filter). 
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Gespeicherte Filter bearbeiten 

Um einen gespeicherten Filter zu bearbeiten, gehen Sie so vor: Öffentliche Filter 
bearbeiten 
Öffentliche Filter können nur vom 
Administrator geändert werden. 
Wenn Sie eine abgewandelte Vari-
ante eines öffentlichen Filters 
benötigen, kopieren Sie diesen zu-
nächst. Diese kann nun unbe-
schränkt verändert werden. 

1. Wählen Sie das Menü Filter → Auswahl. 

2. Markieren Sie den zu ändernden Filter und klicken Sie auf den Button 
Eigenschaften. Es öffnet sich der Dialog Benutzerdefinierter Filter. 

3. Verändern Sie die Filterkriterien und klicken Sie auf OK. Die Änderun-
gen sind damit gespeichert. 

Wenn Sie vor dem Speichern der Änderung den Filter kontrollieren wollen, 
gehen Sie so vor: 

1. Wählen Sie das Menü Filter → Auswahl. 

2. Doppelklicken Sie auf einen Filter, um ihn anzuwenden. Der Dialog 
wird geschlossen und sie können das Filterergebnis im Balkendia-
gramm sehen. 

3. Wählen Sie das Menü Filter → Benutzerdefinierter Filter. 

4. Verändern Sie die Filterkriterien und klicken Sie auf Anwenden. Sie 
können nun das Filterergebnis kontrollieren, ohne dass die Änderung 
gespeichert wurde. 

5. Wenn Sie den Filter nun speichern wollen, wählen Sie erneut Filter → 
Benutzerdefinierter Filter und klicken Sie auf den Button Speichern. 

Filter kopieren 

Wenn Sie einen gespeicherten Filter kopieren wollen,  

1. wählen Sie das Menü Filter→ Auswahl. 

2. Markieren Sie den zu kopierenden Filter und klicken Sie auf den Button 
Kopieren. Es öffnet sich der Dialog Benutzerdefinierter Filter. 

3. Sie können nun, falls gewünscht, den Namen oder die Filterkriterien 
ändern. 

4. Klicken Sie auf OK. In der Filterauswahl sehen Sie nun den kopierten 
Filter. 

Filter löschen 

Zum Löschen eines eigenen Filters wählen Sie das Menü Filter → Auswahl. 
Markieren Sie den zu löschenden Filter, klicken Sie auf den Button Löschen 
und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. 

Vorgangsnotizen 

Die Aktivitäten können mit Vorgangsnotizen versehen werden, um z.B. den 
Grund einer Terminänderung festzuhalten. Markieren Sie dazu die Aktivität. 
Klicken Sie auf das Notizen-Symbol oder doppelklicken Sie auf die Zelle 
vor dem Aktivitätennamen. Geben Sie in den Eingabedialog Ihre Zusatzin-
formationen ein und klicken Sie auf OK. 
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Abbildung 61: Aktivität „Überarbeitung“ mit Vorgangsnotiz und der Eingabe-
dialog Vorgangsnotizen  

Aktivitäten mit Vorgangsnotizen werden am Zeilenanfang mit einem Notiz-
blattsymbol gekennzeichnet. Zum Ausdruck von Vorgangsnotizen schlagen 
Sie bitte unter „Arbeitsansicht und Layout” auf Seite 73.  

Termine anpassen 

Über Termine anpassen können in einem Arbeitsgang ganze Gruppen von 
Aktivitäten, ohne verknüpft zu sein, um einen bestimmten Zeitraum ver-
schoben werden.  

 
Abbildung 62: Die markierten Aktivitäten werden so verschoben, dass Ihr Anfang ... 

1. Markieren Sie dazu alle zu verschiebenden Aktivitäten und wählen Sie 
Extras → Termine anpassen.  

2. Wählen Sie unter Typ, ob Sie den Anfangs- oder Endtermin anpassen 
wollen. 

3. Tragen Sie den neu zu setzenden Termin ein. 

 
Abbildung 63: ... auf den 27.6.2001 fällt. 

Der Anfangstermin der frühesten Aktivität in Abbildung 62 ist der 10.3.99. 
Um die ganze Aktivitätenkette so zu verschieben, dass sie bei unveränder-
tem Ablauf erst am 15.4.99 beginnt, muß dieser als neuer Anfangstermin 
eingegeben werden. Die relativen Abstände zueinander bleiben erhalten. 
Abbildung 64 zeigt die verschobenen Aktivitäten. 
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Einschränkungsarten und nicht editierbare Aktivitä-
ten 
Folgende Aktivitäten werden beim Termine anpassen nicht verschoben, 
auch wenn sie markiert wurden: 

� Fremde Aktivitäten 

� Plannamen 

� Active Link-Anforderungen von anderen Benutzern in Ihrem Plan 
(vgl. „Projektweite Abstimmung - Der Active Link” auf Seite 57) 

Bei den Einschränkungsarten Fix und Deadline verhält sich Termine an-
passen wie folgt 

� Fix: Die Aktivität wird verschoben und erhält die Einschränkungsart 
Fix für Ihren neuen Termin.  

� Deadline: Die Deadline wird auf den neuen Endtermin gesetzt, wenn 
dieser später als die ursprüngliche Deadline liegt. Andernfalls bleibt 
die ursprüngliche Deadline erhalten.  

Kurzanleitung  
Termine anpassen 
1. Aktivitäten markieren 

2. Extras → Termine anpassen 
wählen 

3. gewünschten Anfangs-/ End-
termin eingeben 

4. Terminart wählen 

5. mit OK bestätigen 
 

Abbildung 64: Dieselben Aktivitäten nach dem Setzen des neuen Anfangstermins 

Soll/Ist-Vergleich 

Der aktuelle Planungsstand kann jederzeit als Sollplanung für spätere 
Soll/Ist-Vergleiche festgehalten werden: Alle Vorgänge /  

Nur nicht gesetzte 
Beim Sollstand setzen stehen zwei 
Optionen zur Verfügung: 

� Nur nicht gesetzte setzt den 
Sollstand nur für diejenigen 
Aktivitäten, die bisher noch 
keinen Sollstand besaßen.  

� Alle Vorgänge überschreibt den 
Sollstand aller Aktivitäten mit 
dem aktuellen Stand. 

1. Wechseln Sie über Ansicht → Ansichtstyp → Ist- und Solldaten zur 
Soll/Ist-Ansicht.  

2. Wählen Sie Extras → Sollstand setzen → Alle Aktivitäten oder Nur 
nicht gesetzte, um jeder Aktivität einen zweiten Balken als Sollbalken 
zuzuordnen (Abbildung 65). Verschieben sich nun Termine, wird durch 
die Differenz der beiden Balken die Abweichung vom Sollstand an-
schaulich gemacht.  

3. Über Ansicht → Ansichtstyp → Istdaten kann wieder auf die Normalan-
sicht ohne Soll/Ist-Vergleich zurückgewechselt werden. 
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Kurzanleitung 
Soll/Ist-Vergleich 
1. Aktuellen Stand als Sollstand 

setzen über Extras → Sollstand 
setzen 

2. Soll/Ist-Vergleich über Ansicht 
→ Ansichtstyp → Ist- und Soll-
daten 

3. Normalansicht über Ansicht → 
Ansichtstyp → Ist-Daten 

 
Abbildung 65: Soll/Ist-Vergleich direkt nach dem Setzen des Sollstands 

 
Abbildung 66: Veränderter Stand  nach Verschiebung mehrerer Aktivitäten. 

Sprachversionen 

In RPlan kann gewählt werden, ob die Oberfläche in deutscher oder engli-
scher Sprache dargestellt werden soll. Wählen Sie dazu Optionen aus dem 
Menü Extras. Stellen Sie unter Sprachen aus dem Pulldown-Menü die ge-
wünschte Sprache ein. Die Optionen UK English bzw. US English unter-
scheiden sich durch ihr unterschiedliches Datumsformat. 
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Projekte aktiv vernetzen 
Die verschiedenen Aktivitäten eines Plans bzw. die verschiedenen Pläne im 
Projektbaum stehen in einem zeitlichen und inhaltlichen Beziehungsgeflecht 
zueinander. Dies muß von einem Projektplanungssystem, das eine realitäts-
nahe Arbeitsweise ermöglichen will, abgebildet werden. Zu diesem Zweck 
stehen in RPlan drei Arten von Verknüpfungen zur Verfügung: 

� 

� 

� 

Der Autolink erlaubt die Verknüpfung von Aktivitäten innerhalb eines 
Plans. Der Eigentümer des Plans kann damit die Automatisierung seiner 
Planungsvorgänge vorantreiben. Wird eine Aktivität von ihm verscho-
ben, passen sich die damit verknüpften Aktivitäten automatisch an. 

Der Synchrolink ermöglicht dem Eigentümer eines Plans, seine Aktivitä-
ten per Verknüpfung von den Aktivitäten anderer Benutzer abhängig zu 
machen. Wenn ein Terminkonflikt dadurch entsteht, dass ein Vorgänger 
verschoben wird, werden Sie durch RPlan darauf hingewiesen. Sie kön-
nen dann selbst entscheiden, ob eine automatische Anpassung erfolgen 
soll oder ob Sie manuelle Korrekturen vornehmen wollen. 

Der Active Link dient der Abstimmung der Benutzer untereinander. Er 
erlaubt die Anforderung von Leistungen zu bestimmten Terminen von 
anderen Teilnehmern. Diese werden vom System darüber informiert und 
können die Anforderung bestätigen, modifizieren oder ablehnen. Auf 
diese Weise werden Abhängigkeiten im Projekt im Sinne eines Koopera-
tiven Projektmanagements kommuniziert und dokumentiert vereinbart. 

 
Abbildung 67: Beispiel für verknüpfte Aktivitäten 

Verknüpfen innerhalb eines Plans - Der Autolink 

Die Abfolge der Aktivitäten innerhalb eines Plans läßt sich durch Autolinks 
einfach unter Kontrolle halten. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Gültigkeit 

Autolinks können nur innerhalb ei-
nes Plans definiert werden. Für 
planübergreifende Verknüpfungen 
stehen die Synchrolinks zur Verfü-
gung. 

1. Führen Sie den Mauszeiger über die frühere der zu verknüpfenden Ak-
tivitäten (Abbildung 68). 

 
Abbildung 68: Ziehen einer Verknüpfung ... 

2. Drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie sie fest und ziehen Sie den 
Mauszeiger auf die spätere der zu verknüpfenden Aktivitäten. Der Ter-
minbalken der zweiten Aktivität wird beim Überstreichen verändert 
dargestellt (Abbildung 69). Lösen Sie nun die Maustaste. Beide Aktivi-
täten sind nun durch einen Verknüpfungspfeil verbunden.  
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Abbildung 69: ... innerhalb eines Plans 

3. Die spätere der beiden Aktivitäten wird automatisch so angeordnet, dass 
sie einen Tag nach Ende der früheren Aktivität beginnt. Um eine andere 
Regel für den Autolink zu bestimmen, ziehen Sie die Verknüpfung mit 
der rechten Maustaste. Beim Lösen der Maustaste erhalten Sie ein Kon-
textmenü, aus dem Sie die Verknüpfungsart wählen können.  

 
Abbildung 70: Die fertiggestellte Verknüpfung 

Autolink-Eigenschaften 
Art: Stellen Sie hier ein, auf welche Weise die Aktivitäten miteinander 
verknüpft werden sollen. 

� Ende-Anfang: Der Nachfolger muß am Tag (+ Zeitabstand) nach En-
de des Vorgängers beginnen. 

 

� Anfang-Ende: Der „Nachfolger“ muß am Tag (+ Zeitabstand) des Be-
ginns des „Vorgängers“ enden. 

 

� Anfang-Anfang: Der Nachfolger muß am Tag (+ Zeitabstand) des Be-
ginns des Vorgängers beginnen. 

 

� Ende-Ende: Der Nachfolger muß am Tag (+ Zeitabstand) des Endes 
des Vorgängers enden. 

 

Zeitabstand: Geben Sie hier einen Zeitpuffer in Tagen ein, der zwischen 
den verknüpften Aktivitäten liegen soll. Eine negative Zahl erzeugt eine 
Überschneidung der Aktivitäten. 
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Zum nachträglichen Ändern der Verknüpfungsart doppelklicken Sie auf den 
Verknüpfungspfeil. Stellen Sie dort die Optionen Art bzw. Zeitabstand nach 
Ihren Wünschen ein (Abbildung 71). 

 
Abbildung 71: Einstellen der Autolink-
Eigenschaften 

Alternativ dazu können Autolinks über das Menü erzeugt werden. Markie-
ren Sie dazu zwei oder mehr zu verknüpfende Aktivitäten und wählen Sie 
das Menü Verknüpfungen → Vorgänge verknüpfen. Die Vorgänge werden 
dadurch in der Reihenfolge der Markierung miteinander verkettet. Über 
Verknüpfungen → Vorgangsverknüpfung entfernen können Autolinks wie-
der gelöst werden. 

Einschränkungsarten beim Verknüpfen 

Je nachdem, welcher Art die Randbedingungen für eine Aktivität im Projekt 
sind, ist ein unterschiedliches Verhalten der Terminbalken beim Verknüpfen 
wünschenswert. Beispielsweise sollten Meilensteine normalerweise nicht 
automatisch angepaßt werden, wenn ein Vorgänger verschoben wird, da sie 
als fixe Termine zu betrachten sind. Für andere Aktivitäten gibt es einen fest 
definierten, spätesten Fertigstellungszeitpunkt. Dafür ist es sinnvoll, 
automatische Anpassungen nur so lange vorzunehmen, so lange dieser 
Fertigstellungszeitraum nicht überschritten wird. 

Aus diesem Grund kann jeder Aktivität eine Einschränkungsart zugewiesen 
werden, die ihr Verhalten bestimmt. Folgende Einschränkungsarten stehen 
zur Verfügung: 

� Variabel bedeutet, dass die Aktivität in Abhängigkeit von ihrem Vor-
gänger automatisch jeder Änderung angepaßt wird. 

 
↓ 

 
� Fix bedeutet, dass die Aktivität niemals automatisch verschoben wird, 

wenn sich ein Vorgänger verändert. Terminkonflikte werden durch einen 
rot gefärbten Verknüpfungspfeil verdeutlicht. Aktivitäten mit der Ein-
schränkungsart Fix werden durch je ein rotes Dreieck am Anfang und 
Ende des Terminbalkens hervorgehoben. 

 
↓ 
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� Deadline heißt, dass die Aktivität sich so lange wie eine variable Aktivi-
tät verhält, so lange sie den als Deadline gesetzten Termin nicht über-
schreitet. Terminkonflikte werden durch einen roten Verknüpfungspfeil 
verdeutlicht. Der Termin der Deadline wird durch ein rotes Dreieck her-
vorgehoben. 

 
↓ 

 
Und so legen Sie die Einschränkungsarten fest: 

1. Klicken Sie im Tabellenteil mit der rechten Maustaste auf die Aktivität 
und wählen Sie Eigenschaften. 

2. Wählen Sie aus dem Pulldown-Menü unter Vorgang einschränken die 
Einschränkungsart. 

Kurzanleitung: 
Autolink 
1. Verknüpfung zwischen Balken 

innerhalb eines Plans mit der 
Maus ziehen 

2. Gegebenenfalls Doppelklick 
auf Verknüpfungspfeil zum 
Einstellen von Verknüpfungs-
art und Zeitabstand 

 
Abbildung 72: Einstellen der Einschränkungsart 

3. Geben Sie, wenn Sie die Einschränkungsart Deadline verwenden, unter 
Datum den Termin ein, der nicht überschritten werden darf (Bei den 
anderen Einschränkungsarten ist dieses Feld nicht editierbar). 

4. Schließen Sie den Eigenschaften-Dialog über OK. 

Planübergreifende Verknüpfungen - Der Synchrolink 

Kurzanleitung 
Synchrolink 
1. Verknüpfung von fremder zu 

eigener Aktivität ziehen. 

2. Gegebenenfalls Doppelklick 
auf Verknüpfungspfeil zum 
Einstellen von Verknüpfungs-
art und Zeitabstand 

3. Öffnen eines zugehörigen 
fremden Plans über Verknüp-
fungen → Expandieren bzw. 
Doppelklick auf „i“ 

4. Anpassen einer Aktivität über 
Verknüpfungen → Eigenschaf-
ten Synchrolink und den Button 
Anpassen bzw. rechte Maustas-
te auf „i“ und Synchrolink an-
passen. 

Mit Hilfe von Synchrolinks behalten Sie jederzeit unter Kontrolle, ob sich 
Aktivitäten anderer Projektmitarbeiter, von denen Ihre Planungen abhängen, 
geändert haben. Verknüpfen Sie einfach den fremden Vorgänger mit einem 
Nachfolger (nicht umgekehrt!) in Ihrem Plan durch Drag-and-Drop wie 
beim Autolink.  

 
Abbildung 73: Synchrolinks über Plangrenzen hinweg. Die abhängige Aktivität wird 
durch ein „i“-Symbol gekennzeichnet. 

Der Nachfolger erhält dabei automatisch die Einschränkungsart Fix. Da-
durch wird verhindert, dass bei Terminverschiebungen ein etwaiger Auto-
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link den Synchrolink überwiegen würde (vgl. "Synchrolinks anpassen" auf 
Seite 56). 

Analog zum Autolink können die Eigenschaften des Synchrolinks, also 
Verknüpfungsart und Zeitabstand, per Doppelklick auf den Verknüpfungs-
pfeil geändert werden. 

Die Synchrolinks verhalten sich jedoch etwas anders als Autolinks, da sie 
planübergreifend sind, also mehrere Benutzer betreffen. Zusätzlich zum 
Verknüpfungspfeil wird Ihrer Aktivität beim Synchrolink ein Symbol in 
Form eines „i“ zugeordnet. Dieses zeigt an, dass ein Synchrolink (bzw. ein 
Active Link, siehe unten) zu der Aktivität existiert, auch wenn der zugehöri-
ge, fremde Plan nicht geöffnet ist. 

Links in nicht geöffnete Pläne 
Das „i“-Symbol wird, je nach Information, in verschiedenen Formen dar-
gestellt. Sie bedeuten: 

 Schwarzes, nicht ausgefülltes i: Alle Pläne, in die die Aktivität ver-
knüpft ist, sind bereits geöffnet.  Es bestehen keine Terminkonflikte. 

 Schwarzes, ausgefülltes i: Die Aktivität ist in Pläne verknüpft, die 
nicht geöffnet sind. Doppelklicken sie auf das „i“, um sie zu öffnen. Es 
bestehen keine Terminkonflikte. 

 Rotes, nicht ausgefülltes i: Alle Pläne, in die die Aktivität verknüpft 
ist, sind bereits geöffnet.  Dabei ist mindestens ein Terminkonflikt 
aufgetreten. 

 Rotes, ausgefülltes i: Die Aktivität ist in Pläne verknüpft, die nicht 
geöffnet sind. Doppelklicken sie auf das „i“, um sie zu öffnen. Es ist 
mindestens ein Terminkonflikt aufgetreten. 

Nach jeder erneuten RPlan-Anmeldung erhalten Sie automatisch eine Mel-
dung, wenn ein fremder Plan so verändert wurde, dass bei einem Ihrer Syn-
chrolinks ein Terminkonflikt auftritt. Welche Links betroffen sind, wird Ih-
nen auf der Verknüpfungskarte im Auswahldialog angezeigt. Die entspre-
chenden Pläne können von dort aufgerufen werden (vgl. „Übersicht über al-
le Active Links und Synchrolinks” auf Seite 64). 
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Synchrolinks expandieren 

Wenn ein Synchrolink in einen nicht geöffneten Plan besteht, kann dieser 
Plan auf folgende Weise nachträglich eingeblendet werden: 

1. Markieren Sie die entsprechende Aktivität und wählen Sie das Menü 
Verknüpfungen → Expandieren. Einfachere Möglichkeit: Doppelkli-
cken Sie auf das dem Balken zugeordnete „i“ bzw. wählen Sie den 
Punkt Expandieren aus dem Kontextmenü des „i“-Symbols (Abbildung 
74).  

 
Abbildung 74: Expandieren eines Synchrolinks  

2. Sind mehrere Pläne dazu verknüpft, erhalten Sie einen Auswahldialog. 
Markieren Sie den zu öffnenden Plan. Sollen mehrere der Pläne geöff-
net werden, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und markieren Sie die 
weiteren Pläne. 

 
Abbildung 75: Die Auswahlliste der zu expandierenden Pläne 

3. Bestätigen Sie die Wahl mit dem OK-Button. 

 
Abbildung 76: Der Plan aus Abbildung 74 nach dem Expandieren  
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Synchrolinks anpassen 

Um auf Terminkonflikte beim Synchrolink zu reagieren, bieten sich zwei 
Wege an. Sie können Ihren Terminplan manuell an die neuen Gegebenhei-
ten anpassen. Dies hat den großen Vorteil, dass sie die volle Kontrolle über 
die Veränderungen in Ihrem Terminplan behalten. Sie können Ihren eigenen 
Terminplan aber auch wie beim Autolink in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Synchrolink neu berechnen und automatisch anpassen lassen.  

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Verknüpfungspfeil und 
wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt Aktivität Anpassen. Die nach-
folgende Aktivität wird dadurch wie beim Autolink neu berechnet und ver-
schoben. 

 
Abbildung 77: Über Aktivität anpassen wird ein Synchrolink neu berechnet ... 

 
Abbildung 78: ... und entsprechend verschoben. 

Kombination von Auto- und Synchrolinks 
Wenn ein Vorgang Nachfolger sowohl eines Autolinks als auch eines 
Synchrolinks ist, muss entschieden werden, ob der Autolink automatisch 
angepasst werden soll oder der Synchrolink manuell bearbeitet werden 
soll: 

� Sie wählen Synchrolink anpassen: Der Vorgang erhält automatisch 
die Einschränkungsart Fix. Dadurch kann der Autolink kein automati-
sches Anpassen mehr auslösen. 

 
� Sie wählen Autolink anpassen: Dieser Fall ist nur möglich, wenn die 

Einschränkungsart des Nachfolgers Fix ist. Hierbei führt das Anpas-
sen eines Autolinks zur Änderung der Einschränkungsart in Variabel. 
Dadurch erfolgt die Autolink-Anpassung automatisch. 

 

Einschränkungsarten 
bei Synchrolinks 
Für Synchrolinks lassen sich genau 
wie bei Autolinks Verknüpfungsar-
ten, Einschränkungsarten und Zeit-
puffer definieren. Diese Einstel-
lungsarten werden bei der Darstel-
lung der Verknüpfungspfeile und 
„i“-Symbole in rot oder schwarz 
berücksichtigt. Beim automati-
schen Anpassen verhalten sich 
Synchrolinks wie Autolinks. 
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Projektweite Abstimmung - Der Active Link 

Kurzanleitung 
Active Link 
1. Anforderung stellen über Ver-

knüpfungen → Active Link er-
stellen 

2. Auswahl des Erbringers 

3. Falls nötig ändern des Anforde-
rungstermins über Ändern im 
Eigenschaftsdialog 

4. Öffnen eines zugehörigen 
fremden Plans über Verknüp-
fungen → Expandieren bzw. 
Doppelklick auf „i“ 

5. Reagieren auf Active Link-
Änderung über Verknüpfungen 
→ Eigenschaften Active Link 
und Symbolleiste im Eigen-
schaften Active Link-Dialog. 

Das reine Abbilden von Abhängigkeiten und isolierte Reagieren in der eige-
nen Planung ist für eine effiziente Projektplanung und -steuerung nicht aus-
reichend. Wesentlich ist auch eine möglichst direkte Kommunikations- und 
Abstimmungsarbeit zwischen den Projektmitarbeitern. Mit den Active Links 
in RPlan kann diese direkt über das System erfolgen. 

Sowohl die Vereinbarung von Terminen und Inhalten zwischen den Pro-
jektbeteiligten als auch die Dokumentation dieser Vereinbarungen ist mit 
dem Active Link in RPlan gewährleistet.  

Der Ausgangspunkt eines Active Link ist immer ein bestehender Meilen-
stein, zu dem eine Vorleistung von einem anderen Projektteilnehmer er-
bracht werden soll. Diese Vorleistung kann per Active Link zu einem be-
stimmten Termin eingefordert werden. Der Erbringer der Vorleistung wird 
in RPlan darauf aufmerksam gemacht und kann auf die Anforderung reagie-
ren, indem er sie bestätigt, modifiziert oder ablehnt. Dies wird dem Anfor-
derer zurückgemeldet, der seinerseits antwortet. Schließlich entsteht eine 
Übereinkunft über das Verhältnis beider Aktivitäten, die in RPlan dokumen-
tiert ist. 

Active Links erstellen 

So erzeugen Sie Active Links: 

1. Markieren Sie den Meilenstein, für den Sie eine Vorleistung anfordern 
wollen. Wählen Sie das Menü Verknüpfungen → Active Link erstellen 
(Alternativ: rechte Maustaste auf den Meilenstein und Active Link 
erstellen aus dem Kontextmenü wählen, Abbildung 79).  

 
Abbildung 79: Anlegen eines Active Links über das Kontextmenü. 

2. Geben Sie im Dialog Eigenschaften Active Link einen Titel für die an-
geforderte Vorleistung ein. Direkt unter dem Titel werden unter Anfor-
derer die Daten der Ausgangsaktivität angezeigt (Abbildung 80). 
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Abbildung 80: Definition des Active Links 

3. Klicken Sie auf den Button Neu, um einen neuen Erbringer auszuwäh-
len. Wählen Sie im Auswahl-Dialog einen Plan oder einen Benutzer, 
dem der Active Link zugeordnet werden soll und bestätigen Sie die 
Wahl mit OK (Abbildung 81). 

Auswahl des Erbringers 
Die Auswahl des Erbringers für ei-
nen Active Link kann sowohl über 
den Projektbaum als auch über den 
Organisationsbaum sowie die Fa-
voritenlisten erfolgen. Wählen Sie 
im Auswahldialog den entspre-
chenden Karteireiter. 

Wenn Sie einen Plan wählen, steht 
der Eigentümer des Plans als Erb-
ringer fest. Zusätzlich zur Meldung 
an den Erbringer wird in den Plan 
ein Meilenstein mit dem Titel des 
Active Link gesetzt. 

Wenn Sie einen Benutzer wählen, 
erfolgt ausschließlich die Meldung. 
Der Erbringer kann dann selbst ei-
nen Plan wählen, dem der Active 
Link zugeordnet wird. 

 
Abbildung 81: Der/die Erbringer werden nach dem Hinzufügen im un-
teren Listenfeld aufgeführt  

 
Abbildung 82: Die zweite Registerkarte ermöglicht eine Erläuterung 
zum Active Link. 
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4. Wechseln Sie, falls gewünscht, auf die Registerkarte Beschreibung, und 
erläutern Sie die Anforderung. 

5. Als Anforderungstermin wird automatisch das Datum des zugrundelie-
genden Meilenstein verwendet. Wenn Sie einen anderen Anforderungs-
termin wünschen, markieren Sie die Anfordererzeile und wählen Sie 
den Button Ändern. Geben Sie dann einen neuen Wunschtermin im 
Dialog Active Link (Ändern) ein. 

 
Abbildung 83: Bearbeiten der Anforderung 

 
Abbildung 84: Eingabe eines neuen Anforderungstermins 

6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Wenn Sie Ihre Partner per E-mail 
über den neuen Active Link informieren möchten, bestätigen Sie die 
nun erscheinende Abfrage. Dadurch werden automatisch erzeugte E-
mails versandt (vgl. „Die E-Mail-Benachrichtigung” auf Seite 65) 

Ihrer Aktivität wird nun ein „i“-Symbol wie beim Synchrolink zugeordnet. 
Der Plan, in den der Active Link verweist, kann durch einen Klick mit der 
rechten Maustaste auf das „i“ über den Kontextmenüpunkt Expandieren ge-
öffnet werden (sofern Sie einen Plan und nicht nur einen Benutzer als Erb-
ringer gewählt haben). Falls mehrere Active Links zu der Aktivität bestehen, 
erhalten Sie zunächst eine Auswahl der verknüpften Pläne. Wenn beide Plä-
ne geöffnet sind, werden die Active Links als gepunktete Verknüpfungspfei-
le dargestellt, die entweder schwarz oder, wenn ein Terminkonflikt besteht, 
rot gefärbt sind. 
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Abbildung 85: Öffnen des verknüpften Plans über das Expandieren eined Active Links 

 
Abbildung 86: Der Active Link erzeugt einen Meilenstein im Erbringerplan (unten), 
der mit der Ausgangsaktivität durch einen Verknüpfungspfeil verbunden ist. 

Ebenso wird auf der Erbringerseite deutlich hervorgehoben, dass eine Acti-
ve Link-Anforderung besteht. Wurde der Active Link an einen Erbringer-
plan gerichtet, erscheint in diesem ein Meilenstein mit dem Titel des Active 
Links und ebenfalls dem „i“-Symbol. Der Erbringer erhält außerdem beim 
nächsten RPlan-Login automatisch eine Meldung über das Vorhandensein 
neuer Anforderungen, so dass er darauf reagieren kann. 

Auf Active Link reagieren 

Bearbeiten Sie einen Active Link, z.B. um auf eine Anforderung zu antwor-
ten oder einen Termin zu ändern, auf folgende Weise: 

1. Öffnen Sie den Eigenschaften-Dialog für Active Links. Dafür gibt es 
verschiedene Zugangswege: 

� 

� 

� 

� 

Klicken Sie im Auswahldialog mit der rechten Maustaste auf den 
Active Link und wählen Sie Eigenschaften. 

Markieren Sie die betreffende Aktivität im geöffneten Plan und 
wählen Sie das Menü Verknüpfungen → Eigenschaften Active Link. 

Klicken Sie im geöffneten Plan mit der rechten Maustaste auf das 
„i“-Symbol und wählen Sie Eigenschaften Active Link. Falls mehre-
re Active Links mit der Aktivität verknüpft sind, erhalten Sie zu-
nächst eine Liste der Active Links zur Auswahl. 

Doppelklicken Sie auf den gepunkteten Verknüpfungspfeil des Ac-
tive Links. 

2. Markieren Sie im Eigenschaften-Dialog den zu bearbeitenden Eintrag 
(Abbildung 87). In der oberen Zeile ist der Vorgang aufgeführt, von 
dem der Active Link ausgelöst wurde. Die darunter angeordnete Liste 
zeigt alle Erbringer, an die der Active Link gestellt wurde. Verändert 
werden können selbstverständlich nur Einträge für den angemeldeten 
Benutzer. 
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Abbildung 87: In diesem Beispiel wurde eine Anforderung an den Benutzer Maier mit 
dem Zieltermin 11.01.01 gestellt. Um einen anderen Zieltermin vorzuschlagen, muß 
Maier seinen Erbringereintrag markieren und Ändern wählem. 

3. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, auf einen Active Link zu reagie-
ren: 

� 

� 

� 

� 

� 

Ändern 

Nachricht 

Ablehnen 

Akzeptieren 

Erledigt 

Wählen Sie den entsprechenden Button der Symbolleiste im Eigen-
schaften Active Link-Dialog. Diese Buttons sind situationsabhängig ver-
fügbar bzw. deaktiviert. Beispielsweise würde es keinen Sinn machen, 
wenn der Anforderer den Active Link selbst akzeptieren könnte. 

4. Es öffnet sich ein Bearbeitungsdialog für den Active Link (Abbildung 
88). Er enthält jeweils die vollständige Information über die Verknüp-
fung von Anforderer (links) und Erbringer (rechts). Nehmen Sie hier 
die gewünschte Änderung vor. Alle Felder, die zu ändern Sie nicht be-
rechtigt sind, sind deaktiviert. Ein Beispiel hierfür ist der Titel, der nur 
vom Anforderer, nicht aber vom Erbringer geändert werden darf. Bestä-
tigen Sie Ihre Eingabe mit OK. 
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Abbildung 88: Benutzer Maier kann Änderungen im Bearbeitungsdialog für 
den Active Link nur auf der Erbringerseite vornehmen. 

Terminänderungen 
Beachten Sie bitte folgendes, wenn Sie als Erbringer den Zieltermin än-
dern:  

Der durch den Active Link erzeugte Meilenstein in Ihrem Plan verändert 
durch die Änderung seine Position nicht. Er dient schließlich dazu, Ihnen 
den vom Anforderer gewünschten Termin anzuzeigen. Ihr geänderter 
(späterer) Terminwunsch wird jedoch durch Rotfärbung des „i“-Symbols 
angezeigt, so dass die Terminkollision optisch deutlich wird.  

5. Sie befinden sich nun wieder im Eigenschaften-Dialog (Abbildung 87). 
Auf der Registerkarte Protokoll sehen Sie, dass Ihre sowie alle vorher-
gehenden Aktionen in einer Liste protokolliert sind. Doppelklicken Sie 
auf einen Eintrag, um den vollständigen Text angezeigt zu bekommen. 

6. Schließen Sie den Eigenschaften-Dialog über OK. 
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Active Link löschen 

Beim Löschen eines Active Links muß unterschieden werden, ob der Active 
Link vom Anforderer oder vom Erbringer gelöscht werden soll. Nur der An-
forderer kann einen Active Link vollständig löschen. Der Erbringer hat nur 
die Möglichkeit, seine Seite zu löschen, kann jedoch nicht die Anforderung 
selbst entfernen. 

Die Anfordererseite 
Der Anforderer kann entweder die Anforderung nur für einen von mehreren 
Erbringern entfernen oder aber den kompletten Active Link für alle Erbrin-
ger löschen. 

1. Markieren Sie die betreffende Aktivität. 

2. Öffnen Sie den Eigenschaften-Dialog für Active Links über Verknüp-
fungen → Eigenschaften Active Link. 

3. Markieren Sie einen der Erbringer-Einträge, wenn Sie nur diesen ent-
fernen, oder den Anforderer-Eintrag, um den ganzen Active Link zu lö-
schen. 

4. Drücken Sie den Löschen-Button und bestätigen Sie die Sicherheitsab-
frage. Schließen Sie den Dialog über OK. 

Für Sie als Anforderer ist der Active Link damit gelöscht. Für den Erbringer 
bleibt der Active Link sichtbar und ist im Eigenschaften-Dialog als gelöscht 
gekennzeichnet. Durch Drücken des Buttons Kenntnisnahme wird der Acti-
ve Link auch für den Erbringer gelöscht. Der Erbringer-Meilenstein bleibt 
als normale Aktivität im Plan des Erbringer erhalten und kann nun gelöscht 
werden. 

Die Erbringerseite 
Der Erbringer kann seine Seite eines Active Links löschen, indem er die An-
forderung ablehnt. 

1. Markieren Sie die betreffende Aktivität. 

2. Öffnen Sie den Eigenschaften-Dialog für Active Links über Verknüp-
fungen → Eigenschaften Active Link. 

3. Markieren Sie Ihren Erbringer-Eintrag. 

4. Wählen Sie den Button Ablehnen. 

5. Es öffnet sich ein weiterer Dialog, der Ihnen erlaubt, unter Bemer-
kung/Nachricht einen Kommentar zur Ablehnung einzugeben. 

6. Schließen Sie diesen Dialog und dann den Eigenschaften-Dialog jeweils 
über OK. 

7. Der Erbringer-Meilenstein wird dadurch in eine normale Aktivität um-
gewandelt und kann aus dem Plan gelöscht werden.  

Für den Anforderer bleibt der Active Link erhalten und wird im Eigenschaf-
ten-Dialog als abgelehnt gekennzeichnet. Er kann ihn nun ebenfalls löschen 
oder aber erneut zuordnen. 
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Übersicht über alle Active Links und Synchrolinks 

Damit beim Geflecht der Verknüpfungen in einem Projekt die Übersicht 
nicht verloren geht, gibt es im Auswahldialog (vgl. „Pläne auswählen” auf 
Seite 20) eine zusätzliche Registerkarte Verknüpfungen. Hier sind in einer 
Baumstruktur alle Synchrolinks und alle Active Links, von denen Sie be-
troffen sind, aufgeführt (vgl. auch „Projektweite Abstimmung - Der Active 
Link” auf Seite 57).  

Filter 
Auf der Verknüpfungsseite des 
Auswahldialogs können Sie wäh-
len, ob alle Verknüpfungen oder 
nur eine Auswahl angezeigt wer-
den sollen. 

Standardmäßig werden nur solche 
Links angezeigt, die von Ihrem 
Partner geändert oder neu erstellt 
wurden und solche, bei denen 
Terminkonflikte auftreten. Damit 
erhalten Sie einen sofortigen Über-
blick über den Stand Ihrer Links. 

Um alle Links zu sehen, klicken 
Sie im Auswahldialog auf den But-
ton Anzeigen und wählen das Me-
nü Alle (oder Kontextmenü Alle). 
Um nur kritische oder nur 
neue/geänderte Links zu sehen, ak-
tivieren Sie ebenfalls die entspre-
chende Menüoption. 

 
Abbildung 89: Anzeige aller Active und Synchrolinks im Auswahldialog 

Auf der obersten Ebene des Baums sind Pläne aufgeführt, in denen ein Sie 
betreffender Synchrolink oder Active Link vorkommt. Alle Pläne, in denen 
sich Links geändert haben oder neu sind oder in denen Links mit Termin-
konflikten auftreten, werden mit einem roten „i“-Symbol gekennzeichnet. 
Doppelklicken Sie auf einen Plan, um die in ihm vorkommenden Links ein-
zublenden: 

Symbol für einen Plan, in dem Sie schreibberechtigt sind (Stiftsymbol) und 
ein geänderter/neuer oder kritischer (rotes „i“) Synchrolink/Active Link auf-
tritt. 

Symbol für einen Active Link, bei dem Sie Anforderer sind. Bei einem ge-
änderten oder neuen Active Link wird dem Symbol ein rotes „i“ zugeordnet. 

Symbol für einen Active Link, bei dem Sie Erbringer sind. Bei einem geän-
derten oder neuen Active Link wird dem Symbol ein rotes „i“ zugeordnet. 

Symbol für einen Synchrolink. Bei einem geänderten oder neuen Synchro-
link wird dem Symbol ein rotes „i“ zugeordnet. Als Name des Synchrolinks 
ist der Name der abhängigen Aktivität angegeben. 

In der Ebene unterhalb der Links sind alle weiteren Pläne aufgeführt, die 
von dem jeweiligen Synchrolink bzw. Active Link betroffen sind. Um einen 
Plan in die Auswahlliste der zu öffnenden Pläne zu übernehmen, markieren 
Sie ihn und klicken Sie auf das Pfeilsymbol. Sie können auch alle zu einem 
Active Link oder Synchrolink gehörigen Pläne in einem Schritt überneh-
men, indem Sie den jeweiligen Link markieren und das Pfeilsymbol ankli-
cken. 
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Die E-Mail-Benachrichtigung 

Über Änderungen von Synchrolinks und Active Links werden die betroffe-
nen Benutzer nicht nur innerhalb von RPlan automatisch informiert, sondern 
auch völlig unabhängig davon per E-mail. Es ist also nicht nötig, sich in 
RPlan einzuloggen, um diese Informationen zu erhalten. Sie als Benutzer 
können für jeden Ihrer Pläne entscheiden, ob Sie über Änderungen der darin 
enthaltenen Synchro- und Active Links per E-mail benachrichtigt werden 
wollen oder nicht. 

Folgende Voraussetzungen sind dafür nötig: 

� 

� 

� 

� 

� 

Stellen Sie sicher, dass in Ihren Benutzereigenschaften Ihre korrekte E-
mail-Adresse angegeben ist. Sollte sich diese ändern, können Sie Ihre 
eigene E-mail-Adresse in den Benutzereigenschaften selbst aktualisie-
ren. Markieren Sie dazu sich selbst im Organisationsstrukturbaum, kli-
cken Sie auf Eigenschaften und ändern Sie die E-Mail-Adresse auf dem 
Karteireiter Persönliche Daten (vgl. „Benutzereigenschaften ändern” in 
der Dokumentation "RPlan Verwaltung"). 

Stellen Sie für Ihre Pläne ein, ob Sie benachrichtigt werden wollen. 
Markieren Sie dazu den jeweiligen Baum im Projektstrukturbaum, kli-
cken Sie auf Eigenschaften und wählen Sie eine der Optionen im Feld E-
Mail-Benachrichtigung (vgl. „„Planeigenschaften ändern” in der Doku-
mentation "RPlan Verwaltung"): 

Nicht aktiviert: Sie erhalten keine Nachricht, wenn eine Synchro-  
oder Active Link-Änderung diesen Plan betrifft. 

Aktivitätenbezogen: Sie erhalten automatisch eine E-Mail, wenn ein 
Synchro- oder Active Link von Ihrem Partner geändert wird. In die-
ser E-Mail sind alle betroffenen Aktivitäten sowie beim Active Link 
die Art der Änderung (Terminänderung, Kenntnisnahme, usw.) auf-
geführt. 

Planbezogen: Sie werden ebenfalls automatisch benachrichtigt. Die 
E-Mail enthält allerdings nur Informationen in welchen Plänen Än-
derungen vorliegen. 

Die E-Mail-Inhalte werden gesammelt, sodass Sie bei jedem Aktualisieren 
Ihres E-Mail-Eingangs nur eine E-Mail mit allen bis dahin angefallenen 
Meldungen erhalten. 

Darüber hinaus kann der Ersteller eines Active Link entscheiden, ob er Sie 
als Partner des Active Links einmalig per E-Mail über den neuen Active 
Link informieren will. Dies gilt auch, wenn die E-Mail-Benachrichtigung 
für Ihren Plan nicht aktiviert ist, dann werden jedoch keine weiteren E-Mails 
mehr gesandt. 
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Möglichkeiten des 
Datenaustauschs 
Mit den Import/Export-Funktionen in RPlan können auf einfache Weise 
RPlan-Daten in MS Project oder anderen Systemen verwendet und umge-
kehrt deren Daten in RPlan eingefügt werden. Der Austausch erfolgt über 
die Standardschnittstelle MPX (Microsoft Project Exchange). Dies ermög-
licht einen problemlosen Datenaustausch mit Fremdfirmen, so dass alle Pro-
jektbeteiligten einheitlich in RPlan zusammenarbeiten können. 

Der Import und Export von Daten kann auf folgende Weise erfolgen: 

� 

� 

� 

Sie haben bisher in MS Project geplant und wollen Ihre MS Project-
Daten weiter verwenden. Dazu ist in RPlan zunächst ein Plan anzulegen, 
in den die Aktivitäten der MS Project-Datei importiert werden. Lesen 
Sie dazu den Abschnitt "Importieren ausgewählter Aktivitäten" auf Seite 
71. 

Für Fremdfirmen (z.B. Zulieferer) angelegte Pläne können zusammen 
mit weiteren relevanten Terminplänen auf Diskette exportiert werden. 
Ihr Kooperationspartner plant seine Aktivitäten in MS Project und liefert 
die Daten auf Diskette zurück. Durch einen Reimport in RPlan stehen 
diese allen Beteiligten zur Verfügung. Lesen Sie dazu den Abschnitt 
„Importieren von Plänen” auf Seite 70. 

Sie wollen eigene Pläne außer Haus bearbeiten. Exportieren Sie diese 
Pläne, um sie in MS Project zu bearbeiten und reimportieren Sie sie spä-
ter. Lesen Sie dazu ebenfalls den Abschnitt „Importieren von Plänen” 
auf Seite 70. 

Voraussetzung für 
Datenaustausch 
Wichtige Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Datenasutausch ist, 
dass alle Beteiligten denselben Ka-
lender verwenden. Wenn etwa ein 
Microsoft Project-Anwender eine 
aus RPlan exportierte Datei erhält, 
jedoch einen anderen Kalender 
verwendet, werden beim Öffnen 
der Datei alle Termine basierend 
auf dem abweichenden Kalnder 
neu berechnet. Sie stimmen also 
nicht mehr mit den ursprünglichen 
Daten überein. 

Der RPlan-Kalender entspricht der 
Standard-Einstellung von Micro-
soft Project: 

� Nur Wochenenden arbeitsfrei, 
keine Feiertage 

� Arbeitstag von 8:00 bis 12:00 
und 13:00 bis 17:00 

Kapitel 

3
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Exportieren von RPlan-Daten 

Laden Sie zunächst die zu exportierenden Pläne über Datei → Öffnen. Alle 
Pläne, die sich nun auf Ihrem Bildschirm befinden, werden beim Exportie-
ren in eine gemeinsame Microsoft Project-Datei kopiert. 

1. Wählen Sie den Menübefehl Datei → Exportieren. Der Dialog Datei 
exportieren wird eingeblendet: 

 
Abbildung 90: Optionen für zu exportierende Datei bestimmen 

2. Wählen Sie durch Anklicken, in welcher Sprachversion von Microsoft 
Project die exportierte Datei bearbeitet werden soll.  

3. Wählen Sie durch Anklicken, welche RPlan-Light Dateien mitkopiert 
werden sollen. Es werden dabei Vorlagendateien mit exportiert, mit de-
ren Hilfe die RPlan-Menüstruktur in Microsoft Project dargestellt wer-
den kann.  

4. Klicken Sie auf Exportieren, um den Export einzuleiten. 

5. Bestimmen Sie im Dialog Exportieren das Laufwerk und Verzeichnis, 
in das Sie die Datei schreiben wollen. Tragen Sie einen Dateinamen ein.  

6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Speichern, um den Export auszulösen. 
Die exportierte Datei kann nun in Microsoft Project geöffnet und wei-
terbearbeitet werden. 

Einschränkungsarten beim Export 
In RPlan werden nicht dieselben Einschränkungsarten wie in Microsoft 
Project verwendet. Ein Grund hierfür ist die Datenkonsistenz beim Da-
tenaustausch. Unter anderem durch die Beschränkung auf drei Ein-
schränkungsarten konnte eine vollständige Austauschbarkeit der Daten 
mit allen Microsoft Project-Varianten ab 4.0 erreicht werden. Die unter-
schiedlichen Berechnungsmethoden der verschiedenen Microsoft Project-
Versionen kommen nicht mehr zum Tragen. 

Folgende Übersetzung der Einschränkungsarten wird beim Export vorge-
nommen: 

Fix → Muss enden am 

Variabel → Anfang nicht früher als 

Deadline → Anfang nicht später als 
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RPlan Light 
Beim Exportieren von Plänen aus RPlan können die Vorlagendateien, 
Rp_lgt95.mpt, Rp_lgt98.mpt und Rp_lgt2000.mpt, mit exportiert werden. 
Dadurch kann in Microsoft Project die RPlan-Menüstruktur angezeigt 
werden. 

Um eine exportierte Datei in Microsoft Project zu öffnen, gehen Sie wie 
folgt vor: 

� Öffnen Sie zunächst die Datei Rp_lgt95.mpt, wenn Sie Microsoft Pro-
ject 95 verwenden (Rp_lgt98.mpt, wenn Sie Microsoft Project 98, 
Rp_lgt2000.mpt, wenn Sie Microsoft Project 2000 verwenden) . Da-
durch werden das RPlan-Menü und die RPlan-Symbolleiste in Micro-
soft Project angezeigt. 

� Sie werden aufgefordert, eine Datei zu öffnen. Wählen Sie nun die ei-
gentliche Exportdatei aus.  

Auf diese Weise wird die problemlose Kompatibilität der Daten gewähr-
leistet. Zum Beispiel können auch bei Fremdfirmen, die nicht über RPlan 
verfügen, RPlan-Aktivitätenklassen zugeordnet werden. Die Bearbeitung 
normaler MS Project-Dateien bleibt davon selbstverständlich un-
beeinflußt. 

RPlan-Exportschema für Microsoft Project 2000 

Microsoft Project 2000 bietet als Format für Dateien, die exportiert werden 
sollen, das MPX-Format nicht mehr an. Aus diesem Grund werden Daten, 
die aus Microsoft Project 2000 exportiert und in RPlan eingelesen werden 
sollen, im TXT-Format gespeichert. Damit die aus Microsoft Project 2000 
exportierten TXT-Dateien in RPlan korrekt importiert werden können, muss 
der Export nach dem RPlan-Exportschema erfolgen. Das RPlan-
Exportschema wird in Microsoft Project 2000 über die Vorlagedatei 
RP_LGT2000.MPT integriert.  

Angenommen, Sie möchten von einem Partner in Microsoft Project 2000 
erzeugte und bearbeitete Pläne oder Aktivitäten übernehmen. Stellen Sie Ih-
rem Partner die Datei RP_LGT2000.MPT zur Verfügung (siehe auch 
"Exportieren von RPlan-Daten" auf Seite 68). 

Öffnen Sie die Datei RP_LGT2000.MPT in Microsoft Project 2000. Wird 
ein Dialog eingeblendet, in dem das Bestätigen zur Aktivierung von Makros 
gefordert wird, bestätigen Sie das Aktivieren der Makros. Das RPlan-Menü 
und die RPlan-Symbolleiste werden in Microsoft Project 2000 angezeigt 
und das RPlan-Exportschema wird integriert.  

Sie können gleich den Plan, der exportiert werden soll, laden. Beim Export 
des Plans aus Microsoft Project 2000 im TXT-Format müssen Sie jetzt ein-
fach das RPlan-Exportschema wählen, damit die exportierten Daten korrekt 
in Rplan eingelesen und bearbeitet werden können. 

Das RPlan-Exportschema bleibt nach dem Beenden von Microsoft Project 
2000 erhalten. D. h. Sie können künftig jederzeit Daten unter Anwendung 
des RPlan-Exportschemas exportieren.  

Damit beim nächsten Start von Microsoft Project 2000 wieder die Original-
einstellungen (Menü- und Symbolleisten) von Project aktiv sind, beenden 
Sie Project 2000 immer regulär über den Menübefehl Datei → Beenden.  
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Importieren von Plänen 

Der Reimport von Plänen, die in RPlan erzeugt, anschließend nach MS Pro-
ject exportiert und dort bearbeitet wurden, ist gleichbedeutend mit dem Ü-
berschreiben der alten Version eines Plans durch die neue. Deshalb ist es 
wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass keine falschen Pläne überschrieben 
werden. Aus diesem Grund können ausschließlich eigene Pläne reimportiert 
werden. Beachten Sie bitte auch, dass die zu reimportierenden Dateien für 
Microsoft Project 95/98im MPX-Format und für Microsoft Project 2000 im 
TXT-Format vorliegen müssen. 

Microsoft Project-Felder 
Bitte beachten Sie, dass folgende 
Felder in Microsoft Project vor 
dem Importieren nicht bearbeitet 
werden sollten, da sie von RPlan 
verwendet werden: 

� Zahl2 wird von RPlan für die 
eindeutige ID einer Aktivität 
verwendet. 

� Text2 wird von RPlan für die 
Kennzeichnungen Erledigt, 
Kritisch, Gaändert und Privat 
verwendet. 

Folgende Felder können in Micro-
soft Project bearbeitet werden, da 
sie in RPlan angezeigten Feldern 
entsprechen 

� Text7 wird von RPlan in der 
Verantwortlich-Spalte ange-
zeigt. 

� Text5 wird von RPlan in der 
Bemerkung-Spalte angezeigt. 

1. Wählen Sie für den Import den Menüpunkt Datei → Importieren → 
RPlan Terminpläne. Bestimmen Sie im Importdialog (Abbildung 91) 
die zu importierende Datei.  

 
Abbildung 91: Der Import-Dialog 

2. Wählen Sie unter Dateityp das Format der zu importierenden Datei und 
klicken Sie auf Öffnen. 

Importieren Sie eine Microsoft Project 2000 TXT-Datei, müssen Sie die 
Sprache der zu importierenden Datei bestimmen. 

Wählen Sie durch Anklicken die Sprache der TXT-Datei aus. Im Vor-
schaufeld wird das Datumsformat der gewählten Sprache angezeigt. 
Klicken Sie auf OK. Der Dialog RPlan-Terminpläne importieren wird 
geöffnet. 

Importieren Sie eine Datei im MPX-Format, wird der Dialog RPlan-
Terminpläne importieren sofort geöffnet.  

3. Der Dialog Pläne importieren (Abbildung 92) zeigt in der linken Spalte 
alle in der ausgewählten MS Project-Datei enthaltenen Pläne, zu deren 
Import Sie berechtigt sind. Legen Sie hier fest, welcher Plan im Pro-
jektbaum jeweils durch den zu importierenden Plan überschrieben wer-
den soll. Markieren Sie dazu einen der Import-Pläne und klicken Sie auf 
Auswahl.  

 
Abbildung 92: Die Auswahl zu importierender Pläne 
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4. Dadurch öffnet sich der Dialog Plan auswählen. Markieren Sie dort den 
zu überschreibenden Plan und klicken Sie auf OK.  

 
Abbildung 93: Auswahl des zu überschreibenden Plans 

5. Wiederholen Sie den letzten Schritt für alle weiteren Pläne. 

6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK. Die älteren Versionen der gewählten 
Pläne werden nun beim Import überschrieben. 

Einschränkungsarten beim Import 
Folgende Übersetzung der Einschränkungsarten wird beim Import vorge-
nommen. Dies gilt für beide Arten des Imports: 

Muss anfangen am → Fix 

Muss enden am → Fix 

Anfang nicht später als → Deadline 

Ende nicht später als → Deadline 

Anfang nicht früher als → Variabel 

Ende nicht früher als → Variabel 

So früh wie möglich → Variabel 

So spät wie möglich → Variabel 

Importieren ausgewählter Aktivitäten 

Die folgende Importmöglichkeit ist anzuwenden, um Fremddateien neu in 
RPlan zu integrieren. Beachten Sie bitte, das diese Dateien in der Original-
applikation im MPX- oder TXT-Format gespeichert worden sein muss. 

1. Wenn die Daten in einen neuen Plan importiert werden sollen, legen Sie 
diesen zunächst an (vgl. „Plan anlegen” in der Dokumentation "RPlan 
Verwaltung"). Sollten Sie dazu nicht berechtigt sein, lassen Sie sich ei-
nen Plan anlegen. 

2. Öffnen Sie den Plan, in den die Daten importiert werden sollen und 
markieren Sie im Tabellenteil die Zeile, über der die importierten Daten 
eingefügt werden sollen. 

3. Datei → Importieren → MPX-/TXT-Dateien öffnet den Dialog MPX-
/TXT-Dateien importieren. Wählen Sie unter Dateityp den zu importie-
renden Dateityp aus: MPX oder TXT. Markieren Sie die zu importie-
rende Datei und bestätigen Sie die Wahl mit Öffnen.  
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Importieren Sie eine MPX-Datei, werden die Daten jetzt eingelesen. 
Importieren Sie eine TXT-Datei, müssen Sie die Sprache der zu impor-
tierenden Datei bestimmen.  

 
Abbildung 94: Sprache der zu importierenden Datei wählen 

4. Wählen Sie durch Anklicken die Sprache der TXT-Datei aus. Im 
Vorschaufeld wird das Datumsformat der gewählten Sprache angezeigt.  

5. Klicken Sie auf OK, um den Import zu starten. 
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Drucken  

Drucken 

Arbeitsansicht und Layout 

Die meisten Einstellungen der Arbeitsansicht werden in den Ausdruck über-
nommen. Richten Sie sich also vor dem Druckbefehl folgende Dinge in der 
Arbeitsansicht so ein, wie sie anschließend im Druck erscheinen sollen: 

� 

� 

� 

� 

� 

die Bildschirmteilung zwischen Tabelle und Balkendiagramm (vgl. 
„Bildschirmteilung verschieben” auf Seite 24) 

die Spaltenbreiten im Tabellenteil 

Die Anzeige von Sammelvorgängen (mit oder ohne Einzelaktivitäten, 
Seite 32) 

den Ansichtstyp (vgl. „Soll/Ist-Vergleich“ auf Seite 48) 

den Zoom-Faktor des Balkendiagramms 

Seite einrichten 

Wählen Sie Datei → Seite einrichten um Parameter für den Druck festlegen. 
Die Parameter, die Sie im Dialog Seite einrichten (Abbildung 95) festlegen, 
sind nur für die aktuelle Sitzung gültig. Schließen Sie RPlan und melden 
sich neu an, sind in diesem Dialog wieder die Vorgabewerte aktiv. Die Ein-
stellungen nehmen Sie auf den Registerkarten vor. 
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Abbildung 95: Allgemeine Optionen unter Seite einrichten 

Über die Symbole des Dialogs Seite einrichten können Sie folgende Funkti-
onen aufrufen: 

Speichern für: Mit dieser Funktion speichern Sie eine Seiteneinrichtung für 
eine Sicht ab (siehe "Seiteneinrichtung speichern" auf Seite 79). 

 
 

 

Zurücksetzen: Die Einstellungen des Dialogs Seite einrichten werden auf die 
Vorgabewerte zurückgesetzt.   

 
Wird der Dialog Seite einrichten aus der Druckvorschau aufgerufen, wird 
zusätzlich folgendes Symbol eingeblendet:  

Vorschau: Über dieses Symbol können Sie gerade durchgeführte Änderun-
gen in der Druckvorschau mitverfolgen, ohne dass der Dialog geschlossen 
wird.   

 

Registerkarte Allgemein 

� 

� 

� 

� 

� 

Grafik in Seite einpassen staucht das Balkendiagramm soweit, dass es 
genau eine Seite füllt. Die Zeitskala (Jahre, Quartale, Monate, Kalen-
derwochen) bleibt davon unberührt. 

Verknüpfungen drucken ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die Ver-
knüpfungspfeile auf dem Ausdruck zu sehen sein sollen oder nicht. Die 
Darstellung der Verknüpfungen verbessert die Verdeutlichung von zeit-
lichen Abhängigkeiten, kann aber die Übersichtlichkeit des Ausdrucks 
mindern, wenn sehr viele Verknüpfungen vorhanden sind. 

Alle Spalten der linken Seite drucken: Alle Spalten der linken Seite 
werden gedruckt, egal wie die aktuelle Fenstereinteilung eingestellt ist. 

Namensspalte auf jeder Seite drucken: Die Namensspalte wird auf je-
der Seite gedruckt. Bei einem umfangreichen Dokument lassen sich die 
Daten leichter dem richtigen Plan und der richtigen Aktivität zuordnen. 

Notizen drucken erlaubt den Ausdruck einer Liste aller zu den gedruck-
ten Aktivitäten ergänzten Notizen. 
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� 

� 

� 

� 

Drucken ab: definiert das Anfangsdatum des Druckzeitraums fest.  

bis: definiert das Enddatum des Druckzeitraums.  

Skalierung: erlaubt das Anpassen des Zoomfaktors des Kalenders. 

Druckzeilenhöhe: Hier kann die Zeilenhöhe für den Druck bestimmt 
werden. Die hier eingestellte Zeilenhöhe ist nur für den Ausdruck gültig. 

Kopf- und Fußzeilen 

Über diese Registerkarten bestimmen Sie den Inhalt der Kopf-/Fußzeile. 
Auf den jeweils drei Unterregistern Links, Mitte und Rechts befindet sich 
der Text der Kopfzeile für die jeweiligen Bereiche. Im Textfeld der Unter-
register sind einige Daten zum Benutzer und zum auszudruckenden Objekt 
voreingestellt. Diese können jederzeit gelöscht oder durch eigenen Text er-
gänzt werden. (Abbildung 96).Vgl Deaktivierter Text. 

 

Deaktivierter Text 
Erscheint der Text für die Kopf- 
oder Fußzeile im Dialog Seite ein-
richten in hellgrauer Schrift und ist 
nicht editierbar? Aktivieren Sie in 
diesem Fall die Option Kopf- bzw. 
Fußzeile drucken auf der Register-
karte Kopfzeile oder Fußzeile. 

Abbildung 96: Die Registerkarte Kopfzeile Mitte 

� 

� 

� 

Kopfzeile drucken bestimmt, ob der Ausdruck eine Kopfzeile erhalten 
soll. 

Fußzeile drucken bestimmt, ob der Ausdruck eine Fußzeile erhalten 
soll. 

Links, Rechts, Oben, Unten: Mit diesen Optionen legen Sie fest, auf 
welcher Seite der Kopf-/Fußzeile eine Rahmenlinie gedruckt werden 
soll. Sind alle vier Optionen aktiviert (Vorgabe), wird ein Rahmen um 
die Kopf-/Fußzeile gedruckt. 

Schriftart wählen 
Die Schriftart kann für die Bereiche der Kopf und Fußzeilen individuell ein-
gestellt werden. Klicken Sie auf den Auswahl-Button. Ein Dialog wird ein-
geblendet, in dem Sie die Schriftarten Ihres Systems zur Auswahl erhalten. 
Wählen Sie die gewünschte Schriftart, den Schriftschnitt und den Schrift-
grad aus und bestätigen Sie mit OK. 
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Automatische Einträge 
RPlan stellt Ihnen eine Reihe von automatischen Einträgen (Textbausteinen) 
für die Kopf-/Fußzeile zur Verfügung, die in Feldern gespeichert sind. Sie 
können für den linken, mittleren oder rechten Bereich Felder hinzufügen, 
deren Inhalte beim Druck ausgegeben werden.  

Die Kopf-/Fußzeile können Sie mit automatischen Einträgen und eigenem 
Text nach Ihren Vorstellungen gestalten. Wählen Sie in der Kopf-/Fußzeile 
den Bereich, in den ein automatischer Eintrag hinzugefügt werden soll. 
Wählen Sie aus der Auswahlliste Feld hinzufügen das gewünschte Feld aus 
und klicken Sie auf Hinzufügen. Im Textfeld des jeweiligen Bereiches wird 
für jeden automatischen Eintrag ein Code hinterlegt. Haben Sie den Dialog 
Seite einrichten aus der Druckvorschau aufgerufen, können Sie mit einem 
Klick auf Vorschau die Auswirkungen Ihrer Wahl in Klartext sehen. Neben 
diesen automatischen Einträgen, können Sie ins Textfeld ebenfalls eigenen 
Text eingeben. Wird eigener Text neben einem automatischen Eintrag ein-
gegeben, müssen Sie darauf achten, dass kein Code für die automatischen 
Einträge geändert oder versehentlich überschrieben wird, da in diesem Fall 
ein Textbaustein nicht mehr angezeigt werden kann. Stattdessen wird der 
restliche Teil des Codes angezeigt.  

Als automatischen Eintrag können Sie ebenfalls eine Linie wählen. Mit die-
ser können Sie z. B. eine Abtrennung zwischen zwei Einträgen einfügen. 
Unter die Linie wird automatisch ein Abstand eingefügt, aber nur, wenn 
nach dem Linienfeld eine Absatzschaltung erfolgt. Wenn über der Linie ein 
Abstand erzeugt werden soll, dann ist eine Absatzschaltung über der Linie 
erforderlich.  

Nicht für alle Objekte, die gedruckt werden sollen, können alle automati-
schen Einträge eingeblendet werden. So macht es z. B. wenig Sinn, für ei-
nen Plan den automatischen Eintrag Übergeordnete Abteilung in der Kopf- 
oder Fußzeile anzuzeigen. Kann ein automatischer Eintrag für einen Bereich 
nicht eingeblendet werden, wird das in der Fuß-/Kopfzeile mit einem 
Bindestrich "–" kenntlich gemacht. 

Registerkarte Seite  

Auf dieser Registerkarte können Sie das Papierformat, die Ausrichtung so-
wie die Seitenränder festlegen. Im Vorschaufeld können Sie die Auswirkun-
gen Ihrer Einstellungen mitverfolgen. 

� 

� 

� 

Papierformat: Aus dieser Auswahlliste können Sie das Papierformat für 
Ihren Ausdruck auswählen. 

Ausrichtung: Hier bestimmen Sie den Ausdruck im Hoch- oder Quer-
format. 

Linker, Oberer, Rechter, Unterer Rand: Geben Sie hier einen Zah-
lenwert für den jeweiligen Seitenrand ein.  

Druckvorschau und Druck  

Zum Überprüfen des Layouts und zum Drucken gehen Sie wie folgt vor: 
 
 1. Wählen Sie das Menü Datei → Drucken und beantworten Sie die Spei-

cherabfrage. Sie erhalten nun die Seitenansicht für Ihren Druckauftrag. 
Navigieren Sie durch die Seitenansicht und überprüfen Sie, ob das Lay-
out Ihren Wünschen entspricht (Abbildung 97). 
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Abbildung 97: Die Seitenansicht in RPlan 

2. Um Änderungen am Gesamtlayout vorzunehmen, beenden Sie die Sei-
tenansicht über Schließen und verändern Sie das Layout in der Arbeits-
ansicht. 

3. Um Änderungen an den Druckoptionen oder der Kopf- und Fußzeile 
vorzunehmen, klicken Sie auf Seite einrichten und nehmen Sie dort die 
gewünschten Änderungen vor.  

Vorschau 
Der Dialog Seite einrichten enthält 
einen zusätzlichen Button Vor-
schau, wenn er aus der Druckvor-
schau geöffnet wird. Wenn Sie die-
sen Button anklicken, werden Ihre 
Änderungen auf die Seitenansicht 
angewandt, ohne dass der Dialog 
geschlossen wird. 

4. Klicken Sie in der Druckvorschau auf das Drucker-Symbol. Sie haben 
die Wahl, den Druckauftrag direkt an den Drucker zu senden, als PDF-
Datei oder Postscript-Datei zu speichern:.  

Drucker: Wählen Sie diese Option, erscheint ein Druckdialog, der je 
nach dem System, auf dem Sie arbeiten, ein unterschiedliches Aussehen 
hat. Wählen Sie darin den gewünschten Drucker und bei Bedarf weitere 
Optionen. Bestätigen Sie den Druckdialog. 

PDF Datei: Wählen Sie diese Option, werden Sie aufgefordert, den 
Namen der Datei und ihren Speicherort einzugeben. Wählen Sie das 
Laufwerk und Verzeichnis aus und geben Sie ins Feld Dateiname den 
Namen der Datei ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. 

Kurzanleitung 
Drucken 
1. Menü Datei → Drucken 

2. Seitenlayout überprüfen 

3. Zur Arbeitsansicht zurückkeh-
ren, um Tabellenänderungen 
vorzunehmen 

4. Seite einrichten, um Änderun-
gen an den Druckoptionen oder 
Kopf- und Fußzeile vorzuneh-
men 

5. Druckauftrag abschicken  

Der Vorteil dieser Druckausgabe besteht darin, dass Sie Druckaufträge 
in PDF-Dateien speichern und bei Bedarf zu jedem späteren Zeitpunkt 
drucken können. PDF-Dateien können Sie im Adobe Acrobat Reader 
(kostenlos erhältlich unter www.adobe.com) öffnen, lesen und ausdru-
cken. Darüber hinaus können Sie eine PDF-Datei auch als Anhang mit 
einer E-Mail schnell und einfach an andere Mitarbeiter weiterschicken. 

Postscript Datei: Mit dieser Option leiten Sie den Druckauftrag in eine 
Postscript-Datei um. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Datei im 
Format PS (Postscript) oder EPS (Encapsulated Postscript) abzuspei-
chern. Wählen Sie das Laufwerk und Verzeichnis aus und geben Sie ins 
Feld Dateiname den Namen der Datei ein. Wählen Sie aus der Aus-
wahlliste Dateityp das gewünschte Format und bestätigen Sie Ihre Ein-
gaben mit OK. 
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Navigation in der Druckvorschau 
Mit den Pfeilbuttons in der Symbolleiste können Sie im Ausdruck navi-
gieren. Wenn die zu druckenden Daten über die Größe einer Seite hi-
nausgehen, wird nach einer festgelegten Reihenfolge gedruckt: von links 
nach rechts und dann nach unten und wieder beginnend von links.    

 

Dementsprechend können Sie in der Druckvorschau nach rechts, links, 
unten und oben navigieren. 

  eine Seite nach unten blättern 

 zur Seite 1 blättern 

 eine Seite zurück blättern 

 eine Seite vor blättern 

 zur letzten Seite blättern 

 eine Seite nach oben blättern 

 

Sie können aber auch direkt zu einer Seite springen, indem Sie ins Einga-
befeld Seite die gewünschte Seitennummer eingeben und mit RETURN 
bestätigen.  
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Seiteneinrichtung speichern 

Sie können sich eine individuelle Seiteneinrichtung (z. B. Position und In-
halt der Kopf-/Fußzeile, Seitenränder) als Druckvorlage (Muster) definieren 
und abspeichern, die dann immer angewendet wird, wenn Sie drucken. Die 
Seiteneinrichtung bezieht sich allein auf die äußere Gestaltung der Seite. 

Jeder Benutzer kann je eine benutzerspezifische Seiteneinrichtung für die 
Arbeitsansicht und die Protokolle der Active Links speichern. Vorschau 

Der Dialog Seite einrichten enthält 
einen zusätzlichen Button Vor-
schau, wenn er aus der Druckvor-
schau heraus geöffnet wird. Wenn 
Sie diesen Button anklicken, wer-
den Ihre Änderungen auf die Sei-
tenansicht angewandt, ohne dass 
der Dialog geschlossen wird. 

Darüberhinaus können Sie für jede Favoritenliste eine Seiteneinrichtung 
speichern. Um eine Seiteneinrichtung für eine Favoritenliste zu speichern, 
müssen Sie die Favoritenliste laden.  

1. Laden Sie einen Plan oder die Favoritenliste, für die Sie die Seitenein-
richtung definieren wollen und wählen Sie den Menübefehl Datei → 
Drucken oder aus der Symbolleiste das Drucken-Symbol. 

2. Rufen Sie in der Druckvorschau den Dialog Seite einrichten auf, indem 
Sie auf den Button Seite einrichten klicken.  

3. Gestalten Sie die Seiteneinrichtung im Dialog Seite einrichten nach Ih-
ren Vorstellungen (siehe "Seite einrichten" auf Seite 73). Über den But-
ton Vorschau können Sie die Änderungen, die Sie vornehmen, mitver-
folgen.  

4. Nachdem Sie die Seiteneinrichtung abgeschlossen haben, klicken Sie auf 
das Speichern für-Symbol und wählen Sie die Sicht (Projektsicht für die 
Arbeitsansicht oder Protokolle für die Protokolle der Active Links), für 
die Sie die Seiteneinrichtung speichern möchten. Haben Sie eine Seiten-
einrichtung für eine Favoritenliste gespeichert, wählen Sie Favoritenlis-
ten. 

 
 

Wollen Sie für die die Arbeitsansicht und die Protokolle die gleiche Sei-
teneinrichtung haben, speichern Sie über das Speichern für-Symbol 
nacheinander die Seiteneinrichtung für die Arbeitsansicht und die Proto-
kolle ab.  

Protokoll für Active Link drucken 

1. Rufen Sie für den Active Link, für den Sie das Protokoll drucken möch-
ten die Eigenschaften auf.  

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Drucken-Symbol. Die Druckvor-
schau wird eingeblendet. 

In der Druckvorschau wird zunächst die Protokollübersicht mit dem Pro-
tokollkopf und den Bereichen Anforderer und Erbringer angezeigt. 
Möchten Sie nur diese Übersicht drucken, können Sie schon an dieser 
Stelle den Druck über das Drucker-Symbol starten.  

3. Um die einzelnen Aktionen einzusehen und zu drucken, klicken Sie auf 
den Button Seite einrichten und aktivieren Sie hier die Funktion Historie 
drucken. Sie können den Druckzeitraum über die Felder Historie drucken 
von: und Historie drucken bis: eingrenzen. Lassen Sie beide Felder leer, 
werden alle Aktionen angezeigt und gedruckt. Um ein Anfangs- oder 
Enddatum einzugeben, klicken Sie ins Kästchen des entsprechenden Fel-
des und geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie eines über den Aus-
wahl-Button aus. Nachdem Sie den gewünschten Druckzeitraum be-
stimmt haben, können Sie den Druck starten. 

4. Beim Druck des Protokolls stehen Ihnen als Druckausgabe ebenfalls der 
Drucker und die Ausgabe in eine PDF- oder Postscript-Datei zur Verfü-
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gung. Klicken Sie auf das Drucker-Symbol. Die Optionen für die Druck-
ausgabe werden eingeblendet: 

� 

� 

� 

Drucker: Wählen Sie diese Option, erscheint ein Druckdialog, der je 
nach dem System, auf dem Sie arbeiten, ein unterschiedliches Aussehen 
hat. Wählen Sie darin den gewünschten Drucker und bei Bedarf weitere 
Optionen. Bestätigen Sie den Druckdialog. 

PDF Datei: Wählen Sie diese Option, werden Sie aufgefordert, den 
Namen der Datei und ihren Speicherort einzugeben. Wählen Sie das 
Laufwerk und Verzeichnis aus und geben Sie ins Feld Dateiname den 
Namen der Datei ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. 

Postscript Datei: Mit dieser Option leiten Sie den Druckauftrag in eine 
Postscript-Datei um. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Datei im 
Format PS (Postscript) oder EPS (Encapsulated Postscript) abzuspei-
chern. Wählen Sie das Laufwerk und Verzeichnis aus und geben Sie ins 
Feld Dateiname den Namen der Datei ein. Wählen Sie aus der Auswahl-
liste Dateityp das gewünschte Format und bestätigen Sie Ihre Eingaben 
mit OK. 
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